



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)



Universidad de Guadalajara

P/PIFI-2012-14MSU0010Z-01 Consolidación de la innovación educativa, internacionalización y Educación Ambiental para la mejora de los PE de la Universidad de Guadalajara

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|-------|---------------------|----------|------|
| 01 | Innovar los procesos educativos a partir del desarrollo de estrategias centradas en el aprendizaje del estudiante | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Establecer un programa de habilitación de la planta docente de pregrado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Apoyar a 250 profesores con capacitación, materiales y herramientas de comunicación y colaboración para la implementación del Programa Institucional de Tutoría en la Red Universitaria de Jalisco | 120.00 | 90.00 | 75.00 | 1,089,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Apoyar a 325 estudiantes a través del programa de movilidad inter-red de a nivel de los PE para fortalecer la formación integral y la transdisciplinariedad. | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 428,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Actualizar 25 planes de estudio de pregrado. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 605,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | Se ha iniciado con la impartición de talleres para la capacitación de docentes en prácticas centradas en el aprendizaje de los estudiantes, aunque se seguirá trabajando en los mismos para la formalización del Programa de habilitación de la planta docente en el pregrado. Por lo anterior, no se puede poner 1 como valor cualitativo alcanzado a la fecha. |
| 2 | Se desarrolló el Módulo inteligente de diagnóstico de riesgos para el Sistema Integral de Tutorías con la consecuente adquisición de equipo para el desarrollo del mismo. Se realizaron talleres para impulsar la alfabetización digital y promover el uso de las TIC, faltando aún la realización de talleres de capacitación de tutores para inducción a la formación universitaria. Por lo anterior, el valor cualitativo alcanzado en términos porcentuales no es 100% |
| 3 | Se está en el proceso de preparación de la logística y posterior convocatoria para el apoyo de la movilidad de los estudiantes. |
| 4 | Se encuentra en la revisión normativa de los planes de estudio para identificar los PE que ya fueron modificados y estar en condiciones de establecer aquellos que serán evaluados. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|-------|---------------------|----------|------|
| 02 | Fortalecimiento del proceso de internacionalización de la Universidad de Guadalajara. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Fortalecer la internacionalización de la docencia e investigación mediante: La estancia de 60 académicos de la Red en IES extranjeras de reconocido prestigio, en el marco de los convenios interinstitucionales establecidos. La estancia de 41 académicos extranjeros visitantes de reconocido prestigio en sus áreas, con el fin de llevar a cabo actividades de investigación y docencia en la Red, y en el marco de los convenios interinstitucionales establecidos. | 101.00 | 35.00 | 34.65 | 2,999,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Fomentar el perfil internacional de 80 estudiantes de los centros universitarios de la Red, para realizar estancias académicas en IES del extranjero a través del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIME), y en el marco de los convenios específicos de intercambio estudiantil. | 80.00 | 28.00 | 35.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |
| 1 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| No. MA | Observación |
|--------|---|
| 1 | Al día de hoy, se han ejercido \$880,969.34 pesos del recurso programado, de los cuales se comprobaron \$ 202,837.58 pesos ante el sistema AFIN. En la segunda semana de marzo, se estarán comprando \$458,475.00 pesos. La diferencia del monto ejercido (\$219,656.76 pesos) corresponde al concepto de viáticos, por lo que se comprobará una vez que realicen la estancia (después de marzo). |
| 2 | Se han comprobado 8 apoyos de movilidad estudiantil en el sistema AFIN que asciende a \$200,000.00 pesos. La segunda semana de marzo se estará comprobando la diferencia (\$500,000.00 pesos). |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|------|---------------------|----------|------|
| 03 | Fortalecer la educación ambiental en la Universidad de Guadalajara | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Diseñar e instrumentar un programa institucional de gestión integral de residuos con el respaldo de una estrategia educativa | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Diseñar el Plan universitario de sustentabilidad | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 452,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Contar con un programa de educación ambiental dirigido a la comunidad universitaria que beneficie a 15,000 estudiantes | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 251,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar el programa de educación ambiental: consumo responsable de agua y energía | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 446,500.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | |
|--------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre. |
| 2 | Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre. |
| 3 | Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre. |
| 4 | Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre. |

| | |
|--|---|
|  Firma <u>Dr. Marco Antonio Cortés Guardado</u> Rector |  Firma <u>Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro</u> Responsable del Proyecto |
|--|---|