



## Universidad de Guadalajara



P/PFCE-2016-14MSU0010Z-06 *Adecuación y equipamiento de una estancia infantil de apoyo a hijos de estudiantes en el Centro Universitario del Sur (CUSUR) de la Universidad de Guadalajara*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Equipar un espacio de estancia infantil y dotar del personal necesario que asegure su puesta en marcha y operación, para que los estudiantes que tengan hijos de entre 45 días y cuatro años de edad logren concluir con eficiencia su proceso formativo y disminuir el rezago escolar.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Propiciar la permanencia, egreso y titulación de 45 alumnas y alumnos con hijos e hijas menores de edad a su cuidado, de los cuales se ejerza la patria potestad	45.00	0.00	0.00	1,720,624.00	0.00	0.00
2	Dotar al Centro Universitario de un espacio equipado que albergue la estancia infantil, para brindar servicios a los estudiantes padres o madres y con ello coadyuvar la mejora de su formación personal, familiar y profesional.	1.00	0.00	0.00	2,703,228.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	45.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	No existe un avance en el cumplimiento de las metas, en virtud de que el proceso de readecuación del edificio que ocupará la Estancia Infantil no ha concluido, algunos hallazgos nos han implicado realizar un mejoramiento en la estructura del edificio, ya que de no ser atendidos podrían impactar en el cumplimiento de los requisitos de las normas aplicables para guarderías y estancias infantiles. Los procesos de readecuación

	tienen un avance del 90%, esperamos en breve concluir este proceso para estar en condiciones de hacer las gestiones y trámites pertinentes para poner a operar la Estancia Infantil.
2	No existe un avance en el cumplimiento de las metas, en virtud de que el proceso de readecuación del edificio que ocupará la Estancia Infantil no ha concluido, algunos hallazgos nos han implicado realizar un mejoramiento en la estructura del edificio, ya que de no ser atendidos podrían impactar en el cumplimiento de los requisitos de las normas aplicables para guarderías y estancias infantiles. Los procesos de readecuación tienen un avance del 90%, esperamos en breve concluir este proceso para estar en condiciones de hacer las gestiones y trámites pertinentes para poner a operar la Estancia Infantil.

Firma

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Rector General

Humberto Palos Deldadillo Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.