



**Programa Integral de Fortalecimiento Institucional**  
**Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)**



**Universidad de Guadalajara**

P/PIFI-2012-14MSU0010Z-13 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUCOSTASUR

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los CA y fortalecimiento de la planta académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Avanzar en el grado de consolidación de los CA a 2 CAC y 3 CAEC	2.00	1.00	50.00	619,335.00	334,777.32	54.05
2	Incremento A 75 PROMEP Y 16 S.N.I.	78.00	78.00	100.00	502,428.00	214,219.74	42.64
3	Avanzar en el grado de consolidación de los CA en formación a dos CA en consolidación.	2.00	1.00	50.00	115,464.00	25,918.15	22.45

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	334,777.32	0.00	1.00	0.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	214,219.74	0.00	78.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,918.15	0.00	1.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Los cuerpos académicos de CUCSUr están en proceso de evaluación.
2	La meta ha sido cumplida.
3	Los cuerpos académicos de CUCSUr están en proceso de evaluación.

7

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incremento de la competitividad y la pertinencia de los PE de TSU y Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener la calidad de los PE acreditados, Licenciado en Administración, Licenciado en Contaduría, Licenciado en Turismo, Licenciado en Derecho, Ingeniero en Obras y Servicios, Ingeniero en Teleinformática e Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios	7.00	6.00	85.71	467,024.00	198,488.15	42.50
2	Impulsar la calidad de los PE para su acreditación, TSUEMA, Licenciado en Nutrición, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Proceso y Comercio Internacional, Ingeniero Agrónomo y Biología Marina	5.00	0.00	0.00	696,079.00	323,161.70	46.43
3	Impulsar la calidad y la pertinencia de los seis PE atendiendo las recomendaciones del organismo acreditador internacional AQU-Catalunya; de estos seis, cuatro mejorarán los resultados del EGEL-CENEVAL	6.00	6.00	100.00	56,739.00	56,738.99	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	198,488.15	0.00	6.00	0.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,161.70	0.00	0.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	56,738.99	0.00	6.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Con base a la información proporcionada por el organismo acreditador, se está estableciendo fecha de evaluación para abril de 2014.
2	Con base a la información proporcionada por el organismo acreditador, se está estableciendo fecha de evaluación para el año 2014.
3	La meta ha sido cumplida.



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Mantener la evolución de los PE de posgrado reconocidos por el PNPC hacia su consolidación académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener dos PE de Posgrado en el PNPC de CONACyT mediante la atención de las observaciones del PNPC del CONACyT.	2.00	2.00	100.00	516,374.00	209,386.68	40.55
2	Mantener al menos 8 PTC de los posgrados reconocidos por el PNPC como miembros del SNI	8.00	8.00	100.00	80,499.00	25,288.00	31.41
3	Mantener la evolución de los PE de Posgrado reconocidos por el PNPC hacia su consolidación académica, requiriéndose por lo menos un laboratorio equipado.	1.00	1.00	100.00	774,333.00	531,382.63	68.62
4	Fortalecer la infraestructura y equipamiento de apoyo al PE Maestría en Derecho para que sea reconocido en el nivel I de CIEES.	1.00	1.00	100.00	104,805.00	92,808.48	88.55

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	209,386.68	0.00	2.00	0.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25,288.00	0.00	8.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,382.63	0.00	1.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	92,808.48	0.00	1.00	0.00			



No. MA	Observación
1	Se cuenta con 2 PE de posgrado en el PNPC y se encuentra en proceso de desarrollo la comprobación de reuniones y la asistencia a eventos académicos nacionales por parte de estudiantes y profesores.
2	Se cuenta con los 8 PTC de posgrados reconocidos por el PNPC que son miembros del SNI, pero aún están en proceso publicaciones y traducciones de artículos científicos y adquisición de software.
3	Se ha adquirido equipo para un laboratorio para un PE de posgrado reconocido por el PNPC, pero aún se encuentran en proceso de adquisición un liofilizador labconco y una estufa felisa
4	Está en proceso de integración las evidencias para la auto evaluación y posteriormente la solicitud a los CIEES para la evaluación del PE



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Establecer programas de atención extracurriculares para la formación integral de los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la movilidad nacional e internacional y la vinculación con los sectores productivos	14.00	1.00	7.14	120,571.00	6,550.00	5.43
2	Formalizar un programa de innovación educativa centrado en el estudiante que beneficie al 100% de alumnos de pregrado.	1,663.00	416.00	25.02	134,189.00	88,146.08	65.69

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6,550.00	0.00	1.00	0.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	88,146.08	0.00	416.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Se tiene un avance en la meta y se pretende cumplir en el cuarto trimestre.
2	Se tiene un avance en la meta y se pretende cumplir en el cuarto trimestre.

Firma	
 <hr/> Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Rector General	 <hr/> Dr. Ramón Cuevas Guzmán Responsable del Proyecto