



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)



Universidad de Guadalajara

P/PIFI-2012-14MSU0010Z-15 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académica para la formación integral de los estudiantes del Centro Universitario del Sur

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	1. Impulsar el desarrollo de los CA y el fortalecimiento de la planta académica de la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar 2 CA más en nivel de en consolidación	2.00	1.00	50.00	123,228.00	47,784.80	38.78
2	Contar con 2 CAC y 4 CAEC en el año 2014	5.00	6.00	120.00	580,836.00	501,152.65	86.28
3	Que al menos 3 PTC se constituyan como cuerpo académico en consolidación	3.00	0.00	0.00	39,944.00	18,560.00	46.47
4	Que en el 2013, 60 PTC cuenten con el reconocimiento de perfil deseable Promep y 14 sean miembros del SNI	71.00	80.00	112.68	39,944.00	33,287.00	83.33

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	47,784.80	0.00	1.00	0.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	363,114.65	0.00	6.00	138,038.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	33,287.00	0.00	80.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Como se mencionó en el trimestre pasado se incrementó el nuevo CA de 'Enfermedades Crónico Degenerativas, Genotoxicidad y Alimentación' en el nivel de en consolidación, pero se espera que con la nueva convocatoria de promep se logre la meta planteada
2	Se continúa con 1 CAC y 5 CAEC y se espera que con los resultados de la nueva convocatoria de Promep se logre contar con otro CAC
3	Se realizaron los trámites necesarios para el registro de nuevos cuerpos académicos, pero se está en espera de los resultados de la convocatoria de CA de Promep que cierra en el mes de septiembre
4	Actualmente 67 PTC cuenta con reconocimiento de perfil deseable promep y 13 PTC con SNI

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	2. Consolidar los PE de calidad de la DES a partir de la evaluación y acreditación por organismos de CIEES y COPAES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Contar con 12 PE de pregrado de calidad	8.00	7.00	87.50	912,286.00	765,688.54	83.93
2	Equipar los laboratorios de 2 PE de reciente creación (Telemática y Periodismo) para que puedan lograr su reconocimiento como PE de calidad por organismos de CIEES o COPAES.	2.00	2.00	100.00	325,580.00	12,284.58	3.77
3	Contar con estudios de seguimiento de egresados en 9 PE de la DES.	9.00	0.00	0.00	105,186.00	0.00	0.00
4	Promover la aplicación del EGEL- CENEVAL en 4 PE de calidad.	4.00	0.00	0.00	69,236.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	722,839.00	0.00	7.00	42,849.54			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,284.58	0.00	2.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Se espera la visita para la evaluación del Programa Educativo de Agronegocios en los primeros días de septiembre, con lo que se considera se podría lograr la meta
2	Se comenzó a equipar los laboratorios de los PE de Periodismo y Telemática, y se espera el próximo trimestre concluir con el equipamiento de los mismos.
3	Se realizó la contratación de la empresa que realizará este estudio, por lo que se espera lograr la meta en el próximo trimestre
4	Se están realizando las gestiones necesarias para la adjudicación de inscripciones al EGEL-CENEVAL, por lo que el próximo trimestre se espera lograr la meta



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	4. Atender de manera integral a los estudiantes de la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atender 4,000 estudiantes del Cusur, a través del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del centro, como apoyo al modelo pedagógico	1,400.00	1,882.00	134.43	874,324.00	955,139.70	109.24
2	Implementar acciones para atender competencias académicas, servicio social movilidad y prácticas profesionales, que beneficien al menos a 41 estudiantes	41.00	34.00	82.93	512,321.00	545,386.80	106.45
3	Atender de manera integral a 4,000 estudiantes del CUSur con acciones en relación al cuidado de la salud, adicciones, deportes, cultura y recreación.	800.00	0.00	0.00	354,187.00	203,155.55	57.36

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	689,739.51	0.00	1882.00	265,400.19			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	391,971.80	0.00	34.00	153,415.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,155.55	0.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
1	En este trimestre se beneficiaron 1,660 estudiantes (adicionales a los 222 reportados en el trimestre anterior) a través de la adquisición de mesas para ciberjardines para el estudio al aire libre, la renovación de focos para proyectores, y la adquisición de equipo de sonido para los auditorios

2	Durante este trimestre se beneficiaron 5 estudiantes más a través de estancias para perfeccionamiento de idioma en Canadá. Se espera lograr esta meta en el siguiente trimestre.
3	Se están realizando los procedimientos necesarios para la adjudicación de los servicios o equipamientos que permitirán lograr esta meta en el próximo trimestre

Firma

 _____ Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Rector General	 _____ Dr. José Guadalupe Salazar Estrada Responsable del Proyecto
---	--