



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)



Universidad de Guadalajara

P/PIFI-2012-14MSU0010Z-01 Consolidación de la innovación educativa, internacionalización y Educación Ambiental para la mejora de los PE de la Universidad de Guadalajara

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Innovar los procesos educativos a partir del desarrollo de estrategias centradas en el aprendizaje del estudiante						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Establecer un programa de habilitación de la planta docente de pregrado	1.00	0.00	0.00	2,015,500.00	1,014,289.72	50.32
2	Apoyar a 250 profesores con capacitación, materiales y herramientas de comunicación y colaboración para la implementación del Programa Institucional de Tutoría en la Red Universitaria de Jalisco	120.00	90.00	75.00	1,089,000.00	464,147.52	42.62
3	Apoyar a 325 estudiantes a través del programa de movilidad inter-red de a nivel de los PE para fortalecer la formación integral y la transdisciplinariedad.	325.00	0.00	0.00	428,500.00	428,500.00	100.00
4	Actualizar 25 planes de estudio de pregrado.	25.00	0.00	0.00	605,000.00	300,000.00	49.59

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	815,566.07	0.00	0.00	198,723.65	0.00	0.00	0.00			
2	0.00	90.00	297,699.08	0.00	0.00	166,448.44	0.00	0.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,500.00	0.00	0.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Dentro del Programa de habilitación de la planta docente se han aplicado en la Red Universitaria el Diplomado en Innovación para la Tutoría Académica (DITA) y el Diplomado en Didácticas Centradas en el Aprendizaje del Estudiante (DIDICAES), enfocados en la capacitación de docentes en prácticas centradas en el aprendizaje de los estudiantes. Aún no se puede poner 1 como valor cualitativo alcanzado a la fecha, hasta que no se concluya el programa de habilitación establecido.
2	Falta la realización de talleres de capacitación de tutores para la inducción a la formación universitaria, por lo que el cumplimiento de la meta se verá reflejado en el próximo informe trimestral. Debido a lo anterior, se mantiene el valor cualitativo alcanzado en el trimestre anterior.
3	En esta meta se cambió la estrategia de movilidad debido a las necesidades imperantes de los alumnos. Así, se tiene contemplada la movilidad de estudiantes de la Red universitaria para los días 6 y 7 de septiembre del presente, con el propósito de fortalecer su formación integral y abonar al cumplimiento de la meta establecida. Debido a que la realización de la meta será posterior a la presentación de este informe, el valor cualitativo alcanzado se sigue reportando en 0. Sin embargo, se ha ejercido el 100% del recurso de la meta establecida, debido a la contratación previa de una agencia que proveerá los traslados terrestres a los estudiantes participantes en la movilidad.
4	Actualmente el proceso se encuentra en la aplicación de entrevistas a profundidad, a concluir en la primer semana del mes de septiembre, y cuyos resultados se validarán a finales del mismo mes. Por lo anterior, aún no se puede reflejar avance en el valor cualitativo alcanzado, hasta contar con el análisis de los resultados de las entrevistas realizadas.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecimiento del proceso de internacionalización de la Universidad de Guadalajara.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la internacionalización de la docencia e investigación mediante: La estancia de 60 académicos de la Red en IES extranjeras de reconocido prestigio, en el marco de los convenios interinstitucionales establecidos. La estancia de 41 académicos extranjeros visitantes de reconocido prestigio en sus áreas, con el fin de llevar a cabo actividades de investigación y docencia en la Red, y en el marco de los convenios interinstitucionales establecidos.	101.00	105.00	103.96	2,999,991.00	1,367,162.58	45.57
2	Fomentar el perfil internacional de 80 estudiantes de los centros universitarios de la Red, para realizar estancias académicas en IES del extranjero a través del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIME), y en el marco de los convenios específicos de intercambio estudiantil.	80.00	53.00	66.25	2,000,000.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	35.00	437,607.09	0.00	83.00	892,807.23	0.00	105.00	36,748.26			
2	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	53.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Los 22 apoyos reportados son únicamente los otorgados durante el tercer trimestre. Acumulados ahora suman 105 apoyos, que equivalen a \$2,361,039.00 pesos. Existen \$756,446.14 pesos de diferencia vs. el sistema AFIN, que corresponden a: 1.- Apoyos económicos otorgados que en breve se enviará la documentación para su validación. 2.- Apoyos otorgados que en este momento están realizando su acción, que una vez concluida se comprobaran a la brevedad.
2	Los 25 apoyos para movilidad estudiantil reportados, son únicamente los otorgados durante el tercer trimestre. Acumulados suman 53 apoyos, que equivalen a \$1,325,000.00 pesos. Actualmente se encuentra en el momento contable de pagado \$700,000.00 pesos que no están considerando en su tabla informativa, correspondientes al calendario 2013-A, más \$625,000.00 pesos que se encuentran es espera de validación. Los 27 apoyos restantes en breve se estarán enviando los documentos para su revisión y autorización. Se reporta en cero el ejercido debido a que se verá reflejada en el próximo trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la educación ambiental en la Universidad de Guadalajara						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Diseñar e instrumentar un programa institucional de gestión integral de residuos con el respaldo de una estrategia educativa	1.00	0.00	0.00	1,777,250.00	223,179.22	12.56
2	Diseñar el Plan universitario de sustentabilidad	1.00	0.00	0.00	452,000.00	265,938.98	58.84
3	Contar con un programa de educación ambiental dirigido a la comunidad universitaria que beneficie a 15,000 estudiantes	15,000.00	0.00	0.00	251,000.00	213,513.72	85.07
4	Realizar el programa de educación ambiental: consumo responsable de agua y energía	1.00	0.00	0.00	446,500.00	216,999.95	48.60

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,179.22	0.00	0.00	0.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,938.98	0.00	0.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,513.72	0.00	0.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,999.95	0.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
1	En septiembre 26 de 2013 , se llevará a cabo el Foro Universitario de separación de residuos, y el día 27 se realizará los talleres con la misma temática en los C U y Sistemas de la Red. Al finalizar Foro y de los talleres arrancará la campaña de cápsulas radiofónicas de sensibilización e información sobre el programa integral de manejo de residuos. La meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
2	En el mes de noviembre se llevará a cabo el segundo Foro de Plan Universitario de sustentabilidad. A la fecha contamos con un esquema general del Plan Universitario de Sustentabilidad, que integra las propuestas de la comunidad universitaria. Para octubre de 2013 terminaremos el diseño del proyecto de comunicación del Plan Universitario de Sustentabilidad (preproducción de los documentos radiofónicos y audiovisuales). La meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
3	En el mes octubre quedará instalado el centro de documentación y divulgación en materia de desarrollo sustentable y medio ambiente, y se generará la primera versión del proyecto de capacitación para facilitadores de la jornada permanente de sensibilización ambiental. La meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
4	A la fecha se han organizado los foros universitarios de agua y energía que se realizarán en noviembre y octubre respectivamente. En el mes de octubre se llevará a cabo los talleres de capacitación para la educación ambiental dirigidos a la comunidad estudiantil y académica universitaria. La meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.

Firma	
	
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Rector General	Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro Responsable del Proyecto