

Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Período de informe: 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2017

Clave de convenio: C/PFCE-2017-14MSU0010Z-22-69

Proyecto: Problemas de la Gestión

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-14MSU0010Z-02

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance		
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas												
Total de procesos de gestión		Total: 20										
1.1.1	Número y % de los procesos certificados	3	7.89	2	10	0	0	3	15	0	100+	Se certificó un proceso mas de lo programado por lo que se superó la meta.
1.1.2	Número y % de procesos re-certificados	35	92.11	20	100	0	0	20	100	0	100	
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información												
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información		Total: 9										
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	30	100	9	100	8	88.89	8	88.89	100	88.89	
2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí	30	100	9	100	8	88.89	8	88.89	100	88.89	
Índice de sostenibilidad económica												
Total Presupuesto ordinario institucional		Total: 10,467,986,296										
3.1.1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	1,088	10.39	1,088,084,400	10.39	544,042,200	5.2	544,042,200	5.2	100	50	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Miguel Ángel Navarro Navarro
Responsable del proyecto