SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **4** **del 1 de Agosto del 2011 al 31 de Diciembre del 2011**

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA
Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-09
Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y la Competitividad del Centro Universitario de la Ciénega

Clave	Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 4: Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones: Institución	Observaciones: DGESU
14MSU0010Z-09-01	OP/PIFI 2010-J0010Z-09-01	Fortalecer la habilitacion de los PTC y generar las condiciones para mejorar el grado de consolidación de los CA	1.1	Aumentar el grado de consolidación de al menos 1 CA a Consolidado	$1,424,000.00	$1,134,942.00	79.70	1	1	0	0.00	516,776.00	$311,780.00	100+	$1,134,942.00	100.00		La DES aún no cuenta con CA en estatus de Consolidado, se está aplicando un proceso de reingeniería para asegurar la concordancia de las LGAC con las líneas de los PTC y sus investigaciones colaborativas. El apoyo en cuanto a viáticos para la presentación de productos de investigación en foros, ha sido clave en el incremento del indicador de PTC con SNI (28), además se ha mantenido la cantidad de Profesores con perfin deseable (110 con PROMEP que son el 67.9% del total de PTC) con grandes posibilidades de incrementar ambos indicadores en la próxima evaluación. Además el recurso de utilizó para la adquisición de reactivos y materiales	
			1.2	Incrementar el número de profesores con perfil PROMEP y miembros del SNI	$798,000.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	
				Subtotal OP 1	$2,222,000.00	$1,134,942.00	51.07					$516,776.00	$311,780.00	165.75	$1,134,942.00	100.00	80.00		
14MSU0010Z-09-02	OP/PIFI 2010-J0010Z-09-02	Fortalecer las condiciones de trayectoria académica de los estudiantes inscritos en los PE de la DES para mejorar la calidad de la educación que reciben, así como fortalecer y desarrollar las actividades culturales y deportivas como parte de la educación integral de los estudiantes	2.1	Mejorar las condiciones de los espacios en los que se realizan los procesos de enseñanza aprendizaje de los PE de posgrado y pregrado	$1,895,020.00	$115,566.00	6.09	14	1	1	100.00	99.00	$0.00	100+	$115,567.00	100+		Se adquirieron 169 sillas en lugar de las 140 planeadas, así que la meta de mejorar 1 espacio se ha cumplido.	
			2.2	Construir una unidad de investigación sobre educación en la DES que realice estudios de egresados, de trayectoria académica, de evaluación curricular y estudios de pertinencia	$375,000.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z — Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 — Trimestre 4 — del 1 de Agosto del 2011 al 31 de Diciembre del 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-09

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y la Competitividad del Centro Universitario de la Ciénega

									Valores alcanzados en el trimestre 4								Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		2.3	Fortalecer la educación integral de los estudiantes de la DES	$1,060,000.00	$804,979.00	75.94	1	1	1	100.00	454,447.00	$0.00	100+	$804,979.00	100.00		Se han fortalecido eficazmente los espacios donde los estudiantes practican actividades extracurriculares, como es la pista de atletismo, el taller de teatro, artes plásticas y se adquirieron equipos para gimnasia olímpica.	
		2.4	Impulsar las acciones que realiza la DES en educación ambiental y cuidado del entorno fortaleciendo las acciones del Centro de Estudios para el Desarrollo sustentable	$150,000.00	$39,850.00	26.56	1	1	1	100.00	0.00	$0.00	0.00	$39,850.00	100.00		Se realizó un curso de educación ambiental y se ha instruido a docentes y alumnos en la norma ISO 14001-2004, además se organizó un evento llamado el Reciclón donde las personas recolectaron equipos de cómputo obsoletos para su destrucción de forma segura.	
		Subtotal OP 2		$3,480,020.00	$960,395.00	27.59					$454,546.00	$0.00	0.00	$960,396.00	100.00	100.00		
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-09-03	Crear las condiciones para que los PE evaluables mantegan o adquieran el estatus de calidad	3.1	Lograr la evaluación de Calidad por parte de los CIIES correspondientes de los PE de Químico Farmacobiólogo y Periodismo	$958,504.00	$763,936.00	79.70	10	8	7	87.50	359,593.00	$0.00	100+	$763,936.00	100.00		El PE de Químico Farmacobiólogo será evaluado por los CIIES la semana del 7 al 9 de Diciembre del 2011, por lo que la meta de 8 PE de Calidad por los CIIES aún no se ha alcanzado, se espera que a inicios de 2012 ya se cuente con dicho reconocimiento.	
		3.2	Mantener la acreditación de los PE que ya la tienen: Ing. en Computación, Informática, Ing. Química, Ing. Industrial,	$1,345,018.00	$1,071,993.00	79.70	10	8	8	100.00	868,028.00	$0.00	100+	$1,071,993.00	100.00		Con el recurso apoyado se logró cumplir la meta programada al 100%	
		Subtotal OP 3		$2,303,522.00	$1,835,929.00	79.70					$1,227,621.00	$0.00	0.00	$1,835,929.00	100.00	94.00		
				$8,005,542.00	$3,931,266.00	49.11					$2,198,943.00	311,780.00	705.28	3,931,267.00	100.00			

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector

LAE y CP. Ma. Asunción Torres Mercado
Contralor General

Mtro. L. Rafael Vizcaíno Guerrero
Responsable del Proyecto