DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **4** **del 1 de Agosto del 2011 al 31 de Diciembre del 2011**

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-09

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y la Competitividad del Centro Universitario de la Ciénega

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución
								Avance				
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Cuerpos Académicos:												
1.2.1	Consolidados.	1	6.00	1	6.00	1	6.00	0	0.00	0.00	0.00	En la última evaluación no se alcanzó el estatus de Consolidado para ningún CA, debido en parte a un proceso de reingeniería que se está aplicando para garantizar el trabajo colaborativo entre los miembros de cada CA, alineando mejor las LGAC y sus proyectos de investigación.
		CA 295 - Biotecnología y		CA 295 - Biotecnología		CA 295 - Biotecnología						

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **4** **del 1 de Agosto del 2011 al 31 de Diciembre del 2011**

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-09

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y la Competitividad del Centro Universitario de la Ciénega

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución
								Avance				
									Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral	Anual	
1.2.2	En Consolidación.	3	18.70	3	18.70	3	18.70	1	6.00	33.33	33.33	Algunos CA perdieron el registro debido a un proceso de reingeniería que se está aplicando para garantizar el trabajo colaborativo entre los miembros de cada CA, alineando mejor las LGAC y sus proyectos de investigación.
		CA 295 - Biotecnología y		CA 295 - Biotecnología		CA 295 - Biotecnología		UDG - CA290				
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:												
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	8	72.70	8	72.70	8	72.70	8	73.00	100.00	100	El PE de Químico Farmacobiólogo no ha alcanzado el reconocimiento debido a que será evaluado del 7 al 9 de Diciembre del 2011, por lo que se espera que a principios del año contemos con la distinción.
		LIC. EN		LIC. EN		LIC. EN		LIC. EN				

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **4** **del 1 de Agosto del 2011 al 31 de Diciembre del 2011**

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-09

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y la Competitividad del Centro Universitario de la Ciénega

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				
								Avance				Observaciones de la Institución
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	10	83.30	10	83.30	10	83.30	8	66.00	80.00	80	Los PE de Ing. en Computación y Lic. en Informática han perdido la acreditación y se está trabajando con los requisitos para volver a lograrla el próximo año.
		LIC. EN		LIC. EN		LIC. EN		LIC. EN				
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	11	91.60	11	91.60	11	91.60	11	92.00	100.00	100	El PE de Químico Farmacobiólogo no ha alcanzado el reconocimiento debido a que será evaluado del 7 al 9 de Diciembre del 2011, por lo que se espera que a principios del año contemos con la distinción.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **4** **del 1 de Agosto del 2011 al 31 de Diciembre del 2011**

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-09

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y la Competitividad del Centro Universitario de la Ciénega

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución
								Avance				
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	4150	91.00	4411	96.72	4411	96.72	4269	86.00	96.78	96.78	La matrícula de calidad ha bajado debido a los cambios de Centro Universitario que realizan los estudiantes, además el porcentaje también bajó debido a que el PE de Periodismo ya es considerado como evaluable y aún no se evalúa en nivel 1 de CIEES Químico Farmacobiólogo.

Eficiencia terminal:	M1	M2	%	M1	M2	%	M1 Ajustado	M2 Ajustado	% Ajustado	M1	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **4** **del 1 de Agosto del 2011 al 31 de Diciembre del 2011**

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-09

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y la Competitividad del Centro Universitario de la Ciénega

Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual			Ajustado Trimestral			Valores alcanzados en el trimestre 4					Observaciones de la Institución
											Avance					
											Número		Porcentajes			
		Número	%		Número	%		Número	%				Indicador	Trimestral	Anual	
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	1480	910	61.50	1480	910	61.50	1480	910	61.50	1480	468	51.00	51.42	31.62	Se hizo una investigación para determinar la deserción en la DES y se llegó a la conclusión de que el gran número de bajas lo representa la cantidad de alumnos que realizan cambios entre Centros, siendo ésta una de las ventajas para los estudiantes al ser parte de la Red Universitaria, pero que hasta la fecha no se ha determinado un mecanismo para no considerar alumnos que pasan por ese proceso como bajas para la DES origen, esperamos contar en el futuro con dicho mecanismo que nos permita seguir considerando a esos estudiantes dentro de nuestros indicadores de eficiencia terminal.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **4** **del 1 de Agosto del 2011 al 31 de Diciembre del 2011**

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-09

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y la Competitividad del Centro Universitario de la Ciénega

Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual			Ajustado Trimestral			Valores alcanzados en el trimestre 4					
											Avance					
											Número		Porcentajes			Observaciones de la Institución
		Número	%		Número	%		Número	%				Indicador	Trimestral	Anual	
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	1480	910	61.10	1480	910	61.50	1480	910	61.50	1480	221	24.00	24.28	14.93	La tasa de titulación está en la misma situación que el indicador de egreso, en el futuro se considerarán los estudiantes que cambiaron de DES dentro del cohorte calculado para los indicadores de eficiencia terminal.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:	60

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector

LAE y CP. Ma. Asunción Torres Mercado
Contralor General

Mtro. L. Rafael Vizcarra Guerrero
Responsable del Proyecto