SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **4** Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-08

Nombre del Proyecto Mejoramiento de los indicadores relacionados con la capacidad, la competitividad y el desarrollo de los estudiantes de licenciatura y posgrado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

									Valores alcanzados en el trimestre 4								Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-08-01	Mejorar los indicadores de calidad relacionados con la planta académica de los profesores con el propósito de incrementar el número de miembros en el S.N.I y en el PROMEP, y elevar el nivel de desarrollo de los CAEF, y mantener el desarrollo de los CAC y CAEC.	1.1	Consolidar el trabajo académico de los 74 CAEF de la DES que en estos momentos son reconocidos por el PROMEP	$1,065,000.00	$364,886.00	34.26	37	13	13	100.00	324,032.00	$0.00	100+	$354,505.00	97.15		Conforme a convocatoria se cumplio con el valor ajustado al 100%. Sin embargo, no se ejerció el 100% del recurso, debido a que dos integrantes de Cuerpos Académicos cancelaron sus viajes en último momento, por motivos personales.	
		1.2	Mantener el desarrollo académico de los 11 CAC y 12 CAEC de la DES consolidando su participación en redes	$922,300.00	$582,744.00	63.18	23	14	14	100.00	444,286.00	$0.00	100+	$578,181.00	99.21		Conforme a convocatoria se cumplio con el valor ajustado al 100%.Sin embargo, no se ejerció el 100% del recurso,debido a que un integrantes de Cuerpos Académicos canceló su viaje en último momento, por motivos personales.	
		1.3	Mantener el liderazgo de la	$360,000.00	$113,731.00	31.59	52	16	16	100.00	17,050.00	$0.00	100+	$113,731.00	100.00		Se publicaron 16	
		1.4	Lograr que el 90% de los PTC de la DES participe en foros de discusión y formación académica en los ámbitos nacionales e internacionales	$665,000.00	$35,383.00	5.32	45	40	40	100.00	28,281.00	$0.00	100+	$28,281.00	79.92		En los seminarios desarrollados, se logró la participación del 40% de los PTC de la DES; Sin embargo dos eventos fueron cancelados, por lo que no se ejerció el total de los recursos asignados.	
			Subtotal OP 1	**$3,012,300.00**	**$1,096,744.00**	**36.40**					**$813,649.00**	**$0.00**	**0.00**	**$1,074,698.00**	**97.98**	**91.00**		

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** 4 Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-08

Nombre del Proyecto Mejoramiento de los indicadores relacionados con la capacidad, la competitividad y el desarrollo de los estudiantes de licenciatura y posgrado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

									Valores alcanzados en el trimestre 4								Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-08-02	Fortalecer la formación integral de los estudiantes de los 15 PE centrado en acciones de calidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje.	2.1	Impulsar la investigación temprana en los estudiantes del 100% los PE licenciatura.	$1,410,000.00	$709,554.00	50.32	45	22	22	100.00	318,020.00	$103,188.00	100+	$709,554.00	100.00		Fueron apoyados alumnos de los 15 PE en actividades académicas diversas: como asistencia a Congresos, estancias cortas de investigación,impresión de tesis, tesinas e informes de prácticas profesionales y servicio social así como el diseño, edición e impresión de revistas estudiantiles.	
		2.2	Fortalecimiento del	$0.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	
		2.3	Incrementar en un 20% las tasas de egreso y titulación	$0.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	
		2.4	Fomentar en un 100% las actividades relacionadas con educación ambiental, prevención de la salud, el deporte y la cultura en los 15 PE.	$1,234,961.00	$548,181.00	44.38	65	29	29	100.00	217,918.00	$39,969.00	100+	$548,170.00	99.99		Se llevaron a cabo dos semanas de la salud, el programa de protección civil, se apoyo con equipo deportivo, viáticos y transporte para la participación de los estudiantes en distintos torneos. El remanente que se obtuvo en esta meta es de $11.00	
			Subtotal OP 2	**$2,644,961.00**	**$1,257,735.00**	**47.55**					**$535,938.00**	**$143,157.00**	**374.37**	**$1,257,724.00**	**99.99**	**100.00**		
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-08-03	Mantener los 15 PE de licenciatura en los indicadores de alta calidad académica y de esta forma garantizar su vinculación con el sector social y laboral.	3.1	Fortalecer la pertinencia de los 15 PE existentes en indicadores como: estudios de factibilidad, enseñanza flexible, materiales didácticos, y realizar estudios para una nueva oferta educativa.	$225,000.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **4** Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-08

Nombre del Proyecto Mejoramiento de los indicadores relacionados con la capacidad, la competitividad y el desarrollo de los estudiantes de licenciatura y posgrado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

									Valores alcanzados en el trimestre 4								Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		3.2	Proponer la autoevaluación permanente en los 15 PE, para mantener los indices de calidad.	$150,000.00	$59,393.00	39.59	15	6	6	100.00	15,164.00	$44,229.00	34.28	$15,164.00	25.53		La licenciatura en Sociología alcanzó el nivel I de CIEES. Se realizaron todos los talleres programados. Solo falto ejercer la cantidad destinada a la acreeditación de la licenciatura en derecho, dado que la CONFEDE no acepta pagos parciales y la cantidad autorizada no alcanza a cubrir el total.	
		3.3	Garantizar la formacion de los estudiantes ampliando la infraestructura académica de los 13 PE acreditados dando continunidad a las observaciones de los CIEES y acreditaciones de COPAES	$2,621,200.00	$1,126,630.00	42.98	13	6	6	100.00	273,478.00	$0.00	100+	$1,126,130.00	99.95		Se cumplió el 100% de la meta programada.	
		3.4	Aumentar en un 2% la vinculación de los PE a los sectores social y laboral, centrado en el cuidado del medio ambiente, la salud, y los valores democráticos	$175,000.00	$90,669.00	51.81	0.5	0.5	0.5	100.00	17,854.00	$0.00	100+	$90,639.00	99.96		Se cumplió con la meta ajustada al 100%. El costo inicial que se tenia contemplado para la organización y logistica disminuyo el 1%, motivo por el cual se pudo economizar con 30 pesos. Dado el importe, no se pudo tomar para remanente.	
			Subtotal OP 3	**$3,171,200.00**	**$1,276,692.00**	**40.25**					**$306,496.00**	**$44,229.00**	**692.97**	**$1,231,933.00**	**96.49**	**100.00**		

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** 4 Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-08

Nombre del Proyecto Mejoramiento de los indicadores relacionados con la capacidad, la competitividad y el desarrollo de los estudiantes de licenciatura y posgrado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

									Valores alcanzados en el trimestre 4								Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-08-04	Apoyar la consolidación de los 11 PE de posgrado reconocidos por el PNPC.	4.1	Garantizar la movilidad estudiantil del 100% de los 11 posgrados adscritos al PNPC	$818,400.00	$517,096.00	63.18	11	7	7	100.00	442,352.00	$0.00	100+	$515,846.00	99.75		Se cumplieron las metas dado que se apoyaron alumos de los posgrados en PNPC para que fueran a universidades con convenio, a la Red de doctorados en educación, así como para realizar estancias nacionales. Debido a las buenas gestiones realizadas con agencias de viajes, se logró abaratar el costo, motivo por el cual logramos un ahorro de $1,250.08, cantidad insuficiente para lograr apoyar a otro estudiante ya que el apoyo otorgado era para viajes internacionales.	
		4.2	Garantizar la participación de estudiantes de los 11 programas adscritos al PNPC en eventos nacionales e internacionales	$680,000.00	$278,009.00	40.88	11	5	5	100.00	134,778.00	$0.00	100+	$278,009.00	100.00		Hubo apoyos para estudiantes que participaron como ponentes en distintos eventos académicos nacionales e internacionales.	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** 4

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-08

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de los indicadores relacionados con la capacidad, la competitividad y el desarrollo de los estudiantes de licenciatura y posgrado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

									Valores alcanzados en el trimestre 4								Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		4.3	Dotar del equipo de video proyección y computo a los 11 PE adscritos al PNPC	$1,031,000.00	$307,074.00	29.78	11	3	3	100.00	93,932.00	$0.00	100+	$307,074.00	100.00		De los tres que se comprometieron, los tres fueron apoyados del siguiente modo: pantallas eléctricas, video proyectores, equipos de sonido y cableado y conexiones.	
		4.4	Garantizar la calidad de investigación en los 11 prograds adscritos al PNPC	$798,000.00	$387,442.00	48.55	11	5	5	100.00	370,294.00	$0.00	100+	$387,425.00	99.99		Se apoyó a estudiantes de los PNPC para investigación de campo y documental; publicación de avances de investigación y publicación de libros electrónicos de las mejores tesis. El saldo de esta meta es de $17.00,cantidad insuficiente para dar apoyo para viáticos.	
		Subtotal OP 4		$3,327,400.00	$1,489,621.00	44.76					$1,041,356.00	$0.00	0.00	$1,488,354.00	99.91	100.00		
				$12,155,861.00	$5,120,792.00	42.13					$2,697,439.00	187,386.00	1439.50	5,052,709.00	98.67			

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector

Dr. José María Nava Preciado
Responsable del Proyecto

LAE y LCP. Ma. Asunción Torres Mercado
Contralora General