DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4 Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-16

Nombre del Proyecto: "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				
								Avance				Observaciones de la Institución
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con:												
1.1.2	Maestría	24	32.00	24	32.00	24	32.00	22	92.00	91.66	91.67	A la fecha contamos con 72 PTC de los cuales 22 cuentan con grado de maestría
1.1.3	Doctorado	49	65.30	49	65.30	49	65.30	49	100.00	100.00	100	La meta ha sido cumplida
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	73	100.00	73	100.00	73	100.00	71	99.00	97.26	97.26	A la fecha contamos con 72 PTC de los cuales 71 cuentan con estudios de posgrado
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	45	60.00	40	53.00	40	53.00	40	53.00	100.00	100	La meta ha sido cumplida
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	40	53.00	35	46.00	35	46.00	33	44.00	94.28	94.29	Actualmente contamos con 33 miembros del SNI. La meta no se cumplió en virtud de la alta exigencia que implica el ingresar y conservar la adscripción al SNI.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	75	100.00	75	100.00	75	100.00	72	96.00	96.00	96	Actualmente los 72 PTC con los que contamos imparten tutorías. Y no se llegó a la meta ya que la Universidad de Guadalajara carece de nuevas plazas para PTC.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4 Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-16

Nombre del Proyecto: "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				
								Avance				
									Porcentajes			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral	Anual	
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	75	36.60	75	36.60	75	36.60	72	93.00	96.00	96	Actualmente contamos con 72 PTC y el 100% recibe capacitación continua. Y no se llegó a la meta ya que la Universidad de Guadalajara carece de nuevas plazas para PTC.
Cuerpos Académicos:												
1.2.1	Consolidados.	2	22.00	2	22.00	2	2.00	1	50.00	50.00	50.00	No fue posible alcanzar la meta en virtud de que uno de los CA se extinguió y el otro se reestructuro (cambiando integrantes y LGAC). Sin embargo con la producción que han reportado los CA en Consolidación y en Formación: 2 Libros, 19 Artículos de Investigación y 15 Ponencias. Así como 2 Patentes en trámite (Apoyos PIFI 2010) es probable que el año próximo algunos de ellos se consoliden.
		Nanotecnología de		Nanotecnología de		Nanotecnología de		Nanotecnología de				

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4 Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-16

Nombre del Proyecto: "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				
								Avance				Observaciones de la Institución
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
1.2.2	En Consolidación.	5	56.00	6	67.00	5	56.00	5	56.00	100.00	83.33	Se ha cumplido la meta de contar con 5 CA en Consolidación.
		Fotónica y Materiales,		Aplicaciones Ópticas,		Fotónica y Materiales,		Aplicaciones Ópticas;				
1.2.3	En Formación.	2	22.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00	100.00	100	Se ha cumplido la meta de contar con 2 CA en formación.
		Estudios Internacionales		Estudios		Estudios		Estudios				
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00	100.00	100	La meta ha sido cumplida. Con recursos de PIFI 2009 se realizó un estudio de pertinencia y factibilidad de los 9 PE de Licenciatura
		Lic. en Derecho		Lic. en Derecho		Lic. en Derecho		Lic. en Derecho				
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00	100.00	100	La meta ha sido cumplida. Los 9 PE cuentan con currículo flexible pocos prerrequisitosy permiten acreditación por competencias o cursos tomados en otras IES
		Lic. en Derecho		Lic. en Derecho		Lic. en Derecho		Lic. en Derecho				

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4 Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-16

Nombre del Proyecto: "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				
								Avance				Observaciones de la Institución
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	4	36.00	4	36.00	4	36.00	4	36.00	100.00	100	La meta ha sido cumplida. Los últimos 4 PE que se han actualizado incorporan elementos de enfoques centrados en el estudiante y el aprendizaje
		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y				
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	4	36.00	4	36.00	4	36.00	4	36.00	100.00	100	La meta ha sido cumplida. Con recursos PIFI 2009 se realizó un estudio de egresados del CULAGOS
		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y				
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	4	36.00	4	36.00	4	36.00	4	36.00	100.00	100	La meta ha sido cumplida. Con recursos PIFI 2009 se realizó un estudio de empleadores en la región Altos Norte
		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y				
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	4	36.00	4	36.00	4	36.00	4	36.00	100.00	100	La meta ha sido cumplida. 4 PE incorporan el servicio social en su dictamen
		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Lic. en Derecho				
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	4	36.00	4	36.00	4	36.00	4	36.00	100.00	100	La meta ha sido cumplida. Los planes de 4 PE incorporan la practica profesional en el plan de estudios.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4 Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-16

Nombre del Proyecto: "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				
								Avance				Observaciones de la Institución
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y				
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	4	36.00	4	36.00	4	36.00	4	100.00	100.00	100	La meta ha sido cumplida. Actualmente continúa en proceso la reforma curricular a nivel institucional. Donde como parte de la reforma está contemplado que los PE se basen en competencias
		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Ing. Electrónica y		Lic. en Derecho				
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	27.00	3	27.00	3	27.00	0	0.00	0.00	0.00	Se continúa atendiendo las recomendaciones de los cIEES por lo que será al 2012 que solicitemos la evaluación de 4 PE
		Ing. Mecatrónica, Ing.		Ing. Mecatrónica, Ing.		Ing. Mecatrónica, Ing.						
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	27.00	3	27.00	3	27.00	0	0.00	0.00	0.00	Se tiene contemplado solicitar la acreditación por el COPAES una vez que los PE sean evaluados en nivel 1 por los CIEES
		Ing. Mecatrónica, Ing.		Ing. Mecatrónica, Ing.		Ing. Mecatrónica, Ing.						

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4 Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-16

Nombre del Proyecto: "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				
								Avance				Observaciones de la Institución
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	43.00	3	43.00	3	43.00	0	0.00	0.00	0.00	Se continúa atendiendo las recomendaciones de los cIEES por lo que será al 2012 que solicitemos la evaluación de 4 PE
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	1347	52.00	1347	52.00	1347	52.00	0	0.00	0.00	0.00	Se continúa atendiendo las recomendaciones de los cIEES por lo que será al 2012 que solicitemos la evaluación de 4 PE
Programas educativos de posgrado:												
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100.00	2	100.00	2	100.00	1	50.00	50.00	50	Actualmente contamos con un programa en el PNPC (Doctorado) y se está trabajando para que la maestría ingrese a la brevedad
		Maestría en Ciencia y		Maestría en Ciencia y		Maestría en Ciencia y		Doctorado en Ciencia y				
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	62	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	100.00	100	La meta se ha cumplida.

Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M1	M2	%	M1 Ajustado	M2 Ajustado	% Ajustado	M1	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	410	345	84.00	410	345	####	410	345	####	410	276	67.00	80.00	67.31	Con el Programa de Tutorías se espera que la tasa de egreso se vea incrementada para el 2012

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4 Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-16

Nombre del Proyecto: "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual			Ajustado Trimestral			Valores alcanzados en el trimestre 4					
											Avance					Observaciones de la Institución
											Número		Porcentajes			
		Número	%		Número	%		Número	%				Indicador	Trimestral	Anual	
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	410	340	83.00	410	340	####	410	340	####	410	190	46.00	55.88	46.34	Con los cursos de titulación y la aplicación de exámenes EGEL del CENEVAL se espera incrementar la tasa de titulación
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	62	51	82.00	10	8	####	10	8	####	10	5	50.00	62.50	8.06	Existen varios alumnos en proceso de titulación que a principios de 2012 se espera que se gradúen

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:	90

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector General

LAE y CP Ma. Asunción Torres Mercado
Contralora General

Dr. Armando Zacarías Castillo
Rector del CULAGOS / Responsable del Proyecto