SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4 Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-01

Nombre del Proyec Consolidación de la Innovación Educativa, Internacionalización, Seguimiento de Egresados y Servicios Bibliotecarios para la mejora de los PE de la Universidad de Guadalajara

									Valores alcanzados en el trimestre 4								Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		3.4	Desarrollar un programa de atención a estudiantes y su incorpporación a diferentes proyectos de investigación de los Cuerpos Académicos de la Universidad.	$0.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	
		Subtotal OP 3		$31,875,000.00	$13,935,473.00	43.71					$4,962,563.00	$4,441,060.00	111.74	$14,963,623.00	107.37	100.00		
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-01-04	Actualización de los acervos bibliográficos y modernización de los servicios bibliotecarios	4.1	Activar en cada una de las bibliotecas centrales de las DES, tres servicios digitales no incluidos en el catálogo del consorcio que fomenten en alumnos y académicos competencias que faciliten la búsqueda, análisis y organización de la información.	$200,000.00	$182,760.00	91.38	2	2	2	100.00	77,313.00	$24,480.00	100+	$77,313.00	42.30			
		4.2	Proporcionar un paquete básico de materiales bibliográficos a cada programa educativo de calidad (108) y cuerpo académico consolidado (54), que contribuya a cubrir sus necesidades de información.	$3,134,564.00	$1,881,165.00	60.01	81	81	81	100.00	670,621.00	$0.00	100+	$1,881,165.00	100.00		La variación obedece al tipo de cambio peso/dólar	
		4.3	Actualizar el mobiliario y equipo en cada una de las 15 bibliotecas centrales, para facilitar el uso de los recursos informativos y ofrecer espacios dignos para el trabajo académico, conforme a sus demandas y a los criterios de CIEES, COPAES y CONPAB.	$665,436.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	
		Subtotal OP 4		$4,000,000.00	$2,063,925.00	51.59					$747,934.00	$24,480.00	3055.28	$1,958,478.00	94.89	75.10		
				$44,727,460.00	$18,818,894.00	42.07					$8,957,206.00	4,830,920.00	144.01	19,720,358.00	104.79			

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector General

LAE y CP. Ma. Asunción Torres Mercado
Contralora General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Responsable del Proyecto

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4 Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-01

Nombre del Proyec Consolidación de la Innovación Educativa, Internacionalización, Seguimiento de Egresados y Servicios Bibliotecarios para la mejora de los PE de la Universidad de Guadalajara

									Valores alcanzados en el trimestre 4								Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-01-01	Consolidación de las redes Internacionales de Cooperación, Intercambio y Movilidad académica y estudiantil	1.1	Fortalecer el perfil internacional del estudiante a través del aprendizaje de idiomas extranjeros, especialmente del inglés, mediante: Implementación de espacios virtuales e interactivos en 4 CU que imparten la fase autogestiva del programa FILEX Actualización de los 4 CAA que operan FILEX con nuevas tecnologías en la enseñanza de inglés Renovación del 100% de las licencias para cursos en línea que van a vencer en 2010B y 2011 B	$1,787,000.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	
		1.2	Fortalecer la internacionalización de la investigación mediante: La estancia de 78 académicos de la Red en IES extranjeras de reconocido prestigio, en el marco del los convenios institucionales establecidos. La estancia de 34 académicos extranjeros visitantes de reconocido prestigio en su área, con el fin de llevar a cabo actividades de investigación y docencia en la Red en el marco de los convenios institucionales establecidos.	$1,212,960.00	$1,108,404.00	91.38	54	65	83	100+	223,292.00	$213,080.00	100+	$1,087,165.00	98.08		Se logró la meta del 127.69% ya que se otorgaron 18 apoyos adicionales. Esto debido a la variación del precio de los boletos aéreos y los días en las estancias académicas. Nota : El 15/11/2011 se reembolsó $20,549.66 pesos de recursos no ejercidos debido a la cancelación de último momento del investigador, por lo tanto fué imposible sustituirlo.	
		1.3	Fomentar el perfil internacional	$1,000,000.00	$913,801.00	91.38	50	51	61	100+	631,844.00	$0.00	100+	$913,801.00	100.00		Se logró la	
			Subtotal OP 1	**$3,999,960.00**	**$2,022,205.00**	**50.55**					**$855,136.00**	**$213,080.00**	**401.32**	**$2,000,966.00**	**98.94**	**100.00**		
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-01-02	Fortalecimiento de Modelos Educativos Centrados en el Aprendizaje	2.1	Impulsar la innovación en las prácticas docentes por medio de la formación de 300 profesores utilizando enfoques centrados en aprendizaje.	$1,415,000.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4 Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-01

Nombre del Proyec Consolidación de la Innovación Educativa, Internacionalización, Seguimiento de Egresados y Servicios Bibliotecarios para la mejora de los PE de la Universidad de Guadalajara

									Valores alcanzados en el trimestre 4								Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		2.2	Actualizar la curricula de 8 programas educativos en el enfoque por competencias en la red universitaria. Lic. En Arquitectura, Lic. En Agronegocios, Lic. En Comunicación Multimedia, Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios, Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Lic. En Historia, Lic. En Diseño Industrial, y Lic. En Diseño para la Comunicación Gráfica.	$872,500.00	$797,291.00	91.38	5	4	4	100.00	391,573.00	$152,300.00	100+	$797,291.00	100.00		Se logró la migración a competencias de 4 Programas Educativos. Consideramos que para enero del 2012 se concluya el rediseño de otro PE adicional. Es importante resaltar que el expediente para dictamen de los 4 PE se encuentra en el proceso de aprobación por el Colegio Departamental para posteriormente ser aprobado por Consejo de	
		2.3	Apoyar la actividad del 20% de	$1,275,000.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	
		2.4	Incrementar la matricula en un 1% a través de la incorporación de TIC en el proceso educativo	$1,290,000.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	
			Subtotal OP 2	**$4,852,500.00**	**$797,291.00**	**16.43**					**$391,573.00**	**$152,300.00**	**257.10**	**$797,291.00**	**100.00**	**100.00**		
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-01-03	Consolidación de la transversalidad del proceso institucional de Seguimiento de Egresados para la Mejora de los P.E. y servicios educativos	3.1	Fortalecer el sistema institucional de seguimiento de egresados y trayectorias escolares	$200,000.00	$182,761.00	91.38	1	1	1	100.00	182,761.00	$0.00	100+	$182,761.00	100.00		La creación del programa realizado para la obtención de información sobre egresados, se encuentra en etapa de pilotaje	
		3.2	Mejorar el desempeño académico de los estudiantes	$15,925,000.00	$13,752,712.00	86.35	1	1	1	100.00	4,779,802.00	$4,441,060.00	100+	$14,780,862.00	100+		La diferencia obedece a que se autorizó una transferencia por productos financieros	
		3.3	Mejorar la calidad de la atención de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara	$15,750,000.00	$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	