DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-11
Consolidación de la calidad y capacidad académica de la DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Consolidar la calidad de la atención integral de los alumnos de la DES.	$3,993,406.82	$1,132,081.00	28.00%	1.1	Mejorar las condiciones de infraestructura en la DES para atender de manera integra al total de la matricula de los 14 PE	$1,058,000.00	$292,486.00	28.00%	3,945	3,200	819	26.00%	$246,581.20	84.00%			
					1.2	Que el 100% de los estudiantes de los 14 PE hagan uso de las TIC´s las cuales serán utilizadas como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje	$1,707,406.82	$523,812.00	31.00%	3,945	3,200	819	26.00%	$488,986.47	93.00%			
					1.4	Lograr incrementar los indices de eficiencia terminal de 11 PE, disminuir los indices de reprobación y aumentar el indice de retención de los 14 PE de la DES	$1,228,000.00	$315,783.00	26.00%	3,945	4,171	2,086	50.00%	$100,712.80	32.00%			
						Subtotal OP 1	$3,993,406.82	$1,132,081.00	28.00%	11,835	10,571	3,724	35.00%	$836,280.47	74.00%	35.00%		
OP 2	Incrementar la competitividad academica a través de la mejora continua de sus PE.	$2,946,340.00	$757,660.00	26.00%	2.1	Lograr la acreditación de los programas educativos de Derecho, Ingenieria Civil, Ingeniería en Comunicación Multimedia	$477,000.00	$122,662.00	26.00%	4	10	6	60.00%	$34,476.87	28.00%			
					2.2	Equipar laboratorios y talleres especializados para apoyo a los PE de Psicología, Contaduría, Administración, Turismo, Ingeniería en Comunicación Multimedia, Arquitectura e Ingeniería Civil, Diseño Gráfico, los cuales se encuentran en proceso de evaluación y reevaluación conforme a las recomendaciones de los organismos evaluadores (CIIES y Organismos Acreditadores)	$2,469,340.00	$634,998.00	26.00%	5	8	6	75.00%	$562,913.32	89.00%			
						Subtotal OP 2	$2,946,340.00	$757,660.00	26.00%	9	18	12	67.00%	$597,390.19	79.00%	66.00%		
OP 3	Fortalecer la planta academica mediante la habilitación de PTC y PMT propiciando la obtención de PROMEP y la incorporación al SNI y fortalecer e incrementar el nivel de consoliación de los CA de la DES.	$7,444,106.00	$1,914,274.00	26.00%	3.1	Incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP a 38 y el número de incorporacion al S.N.I a 18 del total de los PTC de la DES	$1,600,000.00	$411,445.00	26.00%	56	75	70	93.00%	$47,591.23	12.00%			
					3.2	Lograr que 15 PTC de la DES incrementen su grado academico	$900,000.00	$231,438.00	26.00%	20	10	5	50.00%	$40,839.39	18.00%			
					3.3	Logar incrementar el nivel de Consolidacion de los CAEF	$1,260,006.00	$324,014.00	26.00%	5	2	0	0.00%	$21,776.20	7.00%			

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-11
Consolidación de la calidad y capacidad académica de la DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.4	Lograr incremetar el nivel de consolidacion de los CAEC y mantener el nivel de consolidación de los CAC	$3,684,100.00	$947,377.00	26.00%	6	5	4	80.00%	$301,415.64	32.00%			
					Subtotal OP 3		$7,444,106.00	$1,914,274.00	26.00%	87	92	79	86.00%	$411,622.46	22.00%	85.00%		
		$14,383,852.82	$3,804,015.00	26.00%			$14,383,852.82	$3,804,015.00	26.00%	11,931	10,681	3,815	36.00%	$1,845,293.12	49.00%			