DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIPIFI-2009-14MSU0010Z-07
Aseguramiento de las variables e indicadores del CUCEA en las áreas de capacidad y competitividad academica para el cierre de brechas de calidad de los cuerpos académicos y los programas de licenciatura y posgrado.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 1 | Mejorar el grado de habilitación de los PTC que integran los CA del CUCEA reconocidos por el PROMEP como CAC y CAEC y disminuir los CAEF de acuerdo con las metas compromiso establecidas en el marco de este PRODES al 2010. | $2,331,500.00 | $1,663,494.00 | 71.00% | 1.1 | Incrementar en cuatro el numero de CAC ( UDG-CA-435, UDG-429, UDG-CA-124, UDG-CA-486) de acuerdo con las metas compromiso establecidas en el marco de este ProDES , y que los PTC que participarán en estos CA mejoren el grado de habilitación académica e incrementen su trabajo en equipo y su participación en redes académicas internacionales. | $202,000.00 | $144,124.00 | 71.00% | 4 | 2 | 2 | 100.00% | $54,075.72 | 38.00% | | La meta se ha cumplido con el 37.5% del recurso apoyando con dos publicaciones al CAC UDG-CA-124. Con el monto restante se pretende rebasar la meta dado que están proyectadas otras publicaciones de otros CAC. | |
| | | | | | 1.2 | Apoyar a los 16 CAEC (UDG-CA-123, UDG-CA-124, UDG-CA-125, UDG-CA-126, UDG-CA-429, UDG-CA-459, UDG-CA-460, UDG-CA-468, DG-CA-484, UDG-CA-485, UDG-CA-486, UDG-CA-487, UDG-CA-501, UDG-CA-502, UDG-CA-503, UDG-CA-524), y que los PTC que participarán en estos mejoren el grado de habilitación académica e incrementen su trabajo en equipo y su participación en redes académicas internacionales. | $309,000.00 | $220,467.00 | 71.00% | 16 | 10 | 7 | 70.00% | $128,376.84 | 58.00% | | Se ha apoyado a los siguientes CAEC: UDG-CA-126, UDG-CA-459, UDG-CA-483, UDG-CA-535, UDG-CA-142 y UDG-CA-468. Esta meta está por cumplirse en cantidad y monto, actualmente se encuentran varios profesores realizando instancias académicas, además de publicaciones en proceso de validación por el comité editorial. | |
| | | | | | 1.3 | Que los 14 CAEF (UDG-CA-114, UDG-CA-116, UDG-CA-118, UDG-CA-120, UDG-CA-127, UDG-CA-128, UDG-CA-142, UDG-CA-143, UDG-CA-425, UDG-CA-430, UDG-CA-434, UDG-CA-463, UDG-CA-467, UDG-CA-535, UDG-CA-540) avancen a su consolidación mediante la participación en redes nacionales e internacionales que coadyuven en la definición de las LGAC que cultivan, que presenten proyectos conjuntos y participen en foros y/o eventos académicos. | $500,500.00 | $357,100.00 | 71.00% | 14 | 163 | 4 | 2.00% | $35,456.00 | 10.00% | | En esta meta se han definido ya las adquisiciones de acervos tanto físicos como digitales, así como las publicaciones asociadas a los CA, con lo que la meta esta por ser cumplida a la brevedad, beneficiando a la totalidad de los CA. Los documentos están en trámite para esta meta. Es importante mencionar que el número de CAEF ha aumentado a 17, así como que los CA UDG-CA-484 y UDG-CA-487 han avanzado en su consolidación. El valor ajustado corresponde a Acervos. | |

SEP
Subsecretaría de Educación Superior

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-07
Aseguramiento de las variables e indicadores del CUCEA en las áreas de capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas de calidad de los cuerpos académicos y los programas de licenciatura y posgrado.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.4 | Incrementar en un 2% la participación de estudiantes de pregrado que desarrollan trabajos de tesis con investigadores del CUCEA, de la Red Universitaria de IES nacionales o de otros paísesIncrementar en un 2% la participación de estudiantes de pregrado que desarrollan trabajos de tesis con investigadores del CUCEA, de la Red Universitaria de IES nacionales o de otros países | $1,320,000.00 | $941,803.00 | 71.00% | 24 | 49 | 10 | 20.00% | $159,020.17 | 17.00% | | A la fecha se ha cubierto la meta en su totalidad. Se ha dado apoyo de transporte, hospedaje, alimentación e inscripción a más de 40 alumnos de los diferentes PE para realizar estancias académicas y de investigación en diferentes universidades nacionales e internacionales como parte de sus trabajos de tesis, entre ellos podemos contar a los alumnos que participaron en el Programa DELFIN. Hasta el momento se ha comprobado el 17% del monto autorizado, el 83% de las comprobaciones | |
| | | | | | | Subtotal OP 1 | $2,331,500.00 | $1,663,494.00 | 71.00% | 68 | 224 | 23 | 10.00% | $376,928.73 | 23.00% | 0.00% | | |
| OP 2 | Mantener la competitividad académica de los programas de licenciatura y posgrado a través de la de revisión curricular, de orientación, asesoramiento y producción de conocimiento. Reforzar las estructuras colegiadas de toma de decisiones. | $205,000.00 | $146,265.00 | 71.00% | 2.1 | Contar con dos estudios: uno sobre los costos e impactos de la deserción escolar en las trayectorias de los estudiantes del CUCEA. Alternativas para la retención. Y otro sobre los niveles académicos y socioeconómicos de los estudiantes de primer ingreso | $125,000.00 | $89,186.00 | 71.00% | 2 | 2 | 1 | 50.00% | $24,945.90 | 28.00% | | A la fecha se ha apoyado con viáticos a expertos internacionales que han aportado su experiencia en talleres realizados en CUCEA. Se tiene prevista la asistencia de más expertos con lo que se ejercerá el monto total destinado para esta acción. Lo correspondiente a publicaciones se encuentra en trámite del comité editorial. | |
| | | | | | 2.4 | Contar con un plan de publicaciones 2008-2010 y un diagnósticos uno sobre la producción científica del CUCEA tendencias y ausencias | $80,000.00 | $57,079.00 | 71.00% | 2 | 1 | 0 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | | Se está la espera de la evaluación por parte del Comité Editorial para la publicación de resultados de | |
| | | | | | | Subtotal OP 2 | $205,000.00 | $146,265.00 | 71.00% | 4 | 3 | 1 | 33.00% | $24,945.90 | 17.00% | 0.00% | | |

SEP
Secretaría de Educación Pública

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-07

**Aseguramiento de las variables e indicadores del CUCEA en las áreas de capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas de calidad de los cuerpos académicos y los programas de licenciatura y posgrado.**

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 3 | Mantener a la vanguardia las tecnologías de la información y de la comunicación exigidas por los organismos acreditadores en apoyo al desarrollo integral de los estudiantes | $2,223,000.00 | $1,586,081.00 | 71.00% | 3.1 | Renovar el 10% de los equipo de computo de los laboratorios del CUCEA de uso exclusivo de los alumnos | $2,200,000.00 | $1,569,671.00 | 71.00% | 200 | 105 | 118 | 112.00% | $1,395,640.71 | 89.00% | | La meta fue cubierta en su totalidad y a la fecha se ha rebasado comprando más equipo para satisfacer las necesidades de los laboratorios de CUCEA y ejercer el total del monto autorizado. Las últimas adquisiciones se encuentran en trámite de comprobación. | |
| | | | | | 3.3 | Incrementar en 6% la oferta de cursos en línea | $23,000.00 | $16,410.00 | 71.00% | 139 | 2 | 1 | 50.00% | $12,056.20 | 73.00% | | A la fecha se ha completado la meta con la compra de licencias de software y la comprobación se encuentra en trámite de firmas, con lo cual se comprobará el monto total | |
| | | | | | Subtotal OP 3 | | $2,223,000.00 | $1,586,081.00 | 71.00% | 339 | 107 | 119 | 111.00% | $1,407,696.91 | 89.00% | 6.00% | | |
| OP 4 | Que nuestros egresados cumplan con el tiempo establecido de un año en el reglamento general de posgrados para su titulación, elevando así la eficiencia terminal de los posgrados | $802,500.00 | $786,619.00 | 98.00% | 4.1 | Mejorar la eficiencia terminal en los programas de posgrado, para cumplir con el 70% requerido para mantenerse en el Padrón PNP SEP-CONACYT | $682,500.00 | $701,001.00 | 103.00% | 186 | 189 | 11 | 6.00% | $49,903.12 | 7.00% | | El software especializado ya ha sido evaluado por las instancias académicas corresponsdientes y esta en proceso de iniciar el trámite de adquisición, los gastos de mantenimiento estan programados para el siguiente periodo. A la fecha se ha apoyado a 5 alumnos egresados con servicios de impresión de tesis, 4 servicios de mantenimiento a equipos de impresión y 2 apoyos de viáticos | |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Proyecto PIFIFI-2009-14MSU0010Z-07

Aseguramiento de las variables e indicadores del CUCEA en las áreas de capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas de calidad de los cuerpos académicos y los programas de licenciatura y posgrado.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4.2 | Realizar 18 salidas de campo de los alumnos inscritos en programas de posgrado reconocidos en el Padrón PNP SEP-CONACYT | $120,000.00 | $85,618.00 | 71.00% | 72 | 30 | 1 | 3.00% | $10,675.24 | 12.00% | | Estos recursos no se habian ejercido aún por los calendarios escolares, sin embargo ya estan comprometidos y se estan relalizando los trámites de comprobación correspondientes Los alumnos apoyados pertenecen a las Licenciaturas de Administración Financiera y Sistemas, Administración Negocios Internacionales, y de Posgrados: Doctorado en Tecnologías de Información y Doctorado en Ciencias Económico Administrativas Lo concerniente a publicaciones está | |
| | | $5,562,000.00 | $4,192,459.00 | 75.00% | Subtotal OP 4 | | $802,500.00 | $786,619.00 | 98.00% | 260 | 219 | 12 | 5.00% | $60,578.36 | 8.00% | 0.00% | | |
| | | | | | | | $5,562,000.00 | $4,192,459.00 | 75.00% | 661 | 553 | 155 | 29.00% | $1,670,151.80 | 46.00% | | | |

Rector

Coordinador General

Dr. Adrián de León Arias
Responsable del Proyecto