DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1. SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0016Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2008-14MSU0016Z-10

Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad y la competitividad del Centro Universitario de la Ciénega.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la habilitación de los PTC y generar las condiciones para mejorar el grado de consolidación de los CA	$1,898,000.00	$2,088,223.00	110.00%	1.1	Incrementar el número de PTC con perfil PROMEP en un 50% y con membresía en el Sistema Nacional de Investigadores en un 30%	$995,000.00	$1,185,927.00	119.00%	110	110	101	92.00%	$684,410.90	58.00%		Se he seguido apoyando a PTC para asistencia a eventos académicos nacionales, internacionales y también en la realización de trabajos de investigación, en los próximos dos meses se estarán solicitando los recursos restantes para apoyar a más PTC	
					1.2	Mejorar el grado de consolidación de DOS CAEF Y UN CAEC	$151,000.00	$259,160.00	172.00%	9	2	1	50.00%	$13,678.72	5.00%		En este momento se tiene terminado el número 21 de la revista y el 22 está en revisión. En los dos números de este año de la Revista Estudios de la Ciénega se publicaran trabajos de los PTC del Centro Universitario ligados a sus trabajos de investigación o de reflexiones teóricas propias de sus campos disciplinares	
					1.4	Generar las condiciones para que los seis CAEC y cinco CAEF realicen investigación de calidad y pertinente con los PE de la DES.	$752,000.00	$642,135.00	85.00%	8	5	5	100.00%	$454,172.10	71.00%		Se ha continuado con el apoyo constante a los investigadores para adquirir reactivos para sus proyectos y practicas de laboratorio	
						Subtotal OP 1	$1,898,000.00	$2,088,223.00	110.00%	127	117	107	91.00%	$1,152,261.72	55.00%	81.00%		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2009-14MSU0010Z-10
Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad y la competitividad del Centro Universitario de la Ciénega

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Fortalecer las condiciones de trayectoria académica de los estudiantes inscritos en los PE de la DES para mejorar la calidad de la educación que reciben	$762,700.00	$1,026,991.00	135.00%	2.1	Mejorar el 12% de aulas de clase de licenciatura de la DES para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje	$486,400.00	$791,057.00	163.00%	73	20	28	140.00%	$718,221.85	91.00%		La optimización de los recursos ha permitido mejorar las condiciones de enseñanza aprendizaje de las aulas de clase del Centro Universitario en un porcentaje mayor a la meta planteada. El total de aulas que se pudieron renovar representan el 14% del total con que cuenta el Centro Universitario	
					2.2	Incrementar al 85% el numero de estudiantes de la DES que reciben tutorias	$51,000.00	$43,549.00	85.00%	4,080	513	3,075	600.00%	$72,500.00	57.00%		El Centro Universitario tiene como política incorporar al total de alumnos de pregrado y al total de PTC al sistema de tutorías, razón por la cual el valor de la meta alcanzada está por arriba del planteado	
					2.3	Fortalecer los servicios a los estudiantes prestados por la Coordinación de Tecnologías para el aprendizaje actualizando el 20% de sus aulas	$121,300.00	$103,579.00	85.00%	1	1	1	100.00%	$103,579.00	100.00%		Se logró la meta con el uso del software anti spam ya que con él se ha podido proteger los servidores del Centro Universitario	
					2.4	Mejorar las condiciones de presentación de los equipos de fútbol y basquetbol del Centro Universitario	$104,000.00	$88,806.00	85.00%	2	2	2	100.00%	$88,804.96	100.00%		Se logró la meta al mejorar las condiciones de presentación de los equipos deportivos del Centro Universitario	
						Subtotal OP 2	$762,700.00	$1,026,991.00	135.00%	4,161	541	3,112	575.00%	$983,105.85	91.00%	108.00%		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI 2009-14MSU0010Z-10

Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad y la competitividad del Centro Universitario de la Ciénega

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Crear las condiciones para que los PE evaluables mantengan o adquieran el estatus de calidad	$2,064,893.00	$1,763,220.00	85.00%	3.1	Fortalecer el 80% de los laboratorios en los que se imparten las clases prácticas de el PE de Químico Farmacobiólogo para dar respuesta a las recomendaciones de los CIEES	$966,202.00	$825,044.00	85.00%	4	4	4	100.00%	$825,044.00	100.00%		Se ha cumplido la meta y los remanentes serán utilizados para seguir fortaleciendo los laboratorios de docencia del Centro Universitario	
					3.2	Fortalecer la trayectoria académica los estudiantes de la DES incorporados a los PE de Ingeniería en Computación, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Informática e Ingeniería Química	$917,691.00	$783,620.00	85.00%	4	4	3	75.00%	$700,908.35	89.00%		Estan pendientes por adquirirse los materiales del Lab. de Manufactura flexible, los cuales serán surtidos el	
					3.3	Fortalecer la pertinencia del 30% de los PE	$181,000.00	$154,556.00	85.00%	7	4	0	0.00%	$82,076.85	53.00%		En este momento se ha realizado el apartado de identificación de la demanda potencial en la zona a través de la aplicación de una encuesta. También se cuenta con el diseño de una encuesta para egresados y la aplicación del	
						Subtotal OP 3	$2,064,893.00	$1,763,220.00	85.00%	15	12	7	58.00%	$1,606,655.20	91.00%	80.00%		
		$4,725,583.00	$4,878,434.00	103.00%			$4,725,593.00	$4,878,434.00	103.00%	4,393	670	3,228	481.00%	$3,593,426.77	76.00%			

Rector

Coordinador Interno

Responsable del Proyecto