SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-11
Consolidación de la calidad y capacidad académica de la DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	% de Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Consolidar la calidad de la atención integral de los alumnos de la DES.	$3,993,406.82	$1,132,081.00	28.00%	1.1	Mejorar las condiciones de infraestructura en la DES para atender de manera integra al total de la matrícula de los 14 PE	$1,058,000.00	$292,486.00	28.00%	3,945	3,200	2,688	84.00%	$246,581.20	84.00%		El valor alcanzado hasta el momento no corresponde al total de la matrícula de los 14 PE, si no que va en proporción a la adquisición y actualización del equipo adquirido.	
					1.2	Que el 100% de los estudiantes de los 14 PE hagan uso de las TIC's las cuales serán utilizadas como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje	$1,707,406.82	$523,812.00	31.00%	3,945	3,200	2,987	93.00%	$488,986.47	93.00%		El valor alcanzado hasta el momento es en proporción al equipo adquirido por lo que solo corresponde a una parte del total de la matrícula de estos PE.	
					1.4	Lograr incrementar los indices de eficiencia terminal de 11 PE, disminuir los indices de reprobación y aumentar el indice de retención de los 14 PE de la DES	$1,228,000.00	$315,783.00	26.00%	3,945	4,171	2,086	50.00%	$100,712.80	32.00%			
						Subtotal OP 1	$3,993,406.82	$1,132,081.00	28.00%	11,835	10,571	7,761	73.00%	$836,280.47	74.00%	35.00%		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-11
Consolidación de la calidad y capacidad académica de la DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación al Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Incrementar la competitividad academica a través de la mejora continua de sus PE.	$2,946,340.00	$757,660.00	26.00%	2.1	Lograr la acreditación de los programas educativos de Derecho, Ingenieria Civil, Ingeniería en Comunicación Multimedia	$477,000.00	$122,662.00	26.00%	4	10	8	80.00%	$69,639.25	57.00%		En este rubro de acreditaciones la DES tuvo un avance significativo debido a que se obtuvieron 3 acreditaciones de PE en este año, se acreditaron los PE de la Lic. en Ingeniería en Computacion y la Lic. en Ingeniería en Telemantica por parte del organismo acreditador CONAIC y recientemente se obtuvo la acreditación del PE de Lic. en Derecho y/o Abogado en el mes de marzo por parte del organismo acreditador CONFEDE, logrando hasta el momento 8 PE	
					2.2	Equipar laboratorios y talleres especializados para apoyo a los PE de Psicología, Contaduría, Administración, Turismo, Ingeniería en Comunicación Multimedia, Arquitectura e Ingeniería Civil, Diseño Gráfico, los cuales se encuentran en proceso de evaluacion y reevaluación conforme a las recomendaciones de los organismos evaluadores (CIIES y Organismos Acreditadores)	$2,469,340.00	$634,998.00	26.00%	5	8	6	75.00%	$562,913.32	89.00%			
						Subtotal OP 2	$2,946,340.00	$757,660.00	26.00%	9	18	14	78.00%	$632,552.57	83.00%	86.00%		

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-11
Consolidación de la calidad y capacidad académica de la DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Fortalecer la planta academica mediante la habilitacion de PTC y PMT propiciando la obtención de PROMEP-perfil incorporación al SNI y fortalecer e incrementar el nivel de consolidación de los CA de la DES.	$7,444,106.00	$1,914,274.00	26.00%	3.1	Incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP a 38 y el número de incorporacion al S.N.I. a 18 del total de los PTC de la DES	$1,600,000.00	$411,445.00	26.00%	56	75	74	99.00%	$47,591.23	12.00%		En este rubro se avanzó considerablement e, debido a la obtención de grado de profesores adscritos a la DES, con el apoyo otorgado por PIFI 2009, se continuará apoyando de manera significativa a PTC para que puedan alcanzar el perfil PROMEP e incrementar la incorporación al SNI.	
					3.2	Lograr que 15 PTC de la DES incrementen su grado academico	$900,000.00	$231,438.00	26.00%	20	10	5	50.00%	$40,839.39	18.00%		Se continua apoyando de manera significativa esta estrategia primordial de la DES, esperando la obtención de grado de los PTC Y PMT que actualmente se encuentran estudiando el Doctorado.	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIPIFI-2009-14MSU0010Z-11
Consolidación de la calidad y capacidad académica de la DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.3	Logar incrementar el nivel de Consolidacion de los CAEF	$1,260,006.00	$324,014.00	26.00%	5	2	0	0.00%	$30,743.52	9.00%		Con el apoyo recibido de PIFI 2009, se esta impulsando a los CAEF para que suban de nivel, desarrollando las actividades especificas que tienen programadas, como son viaticos a trabajo de campo, asistencia a congresos y eventos, publicaciones en libros y revistas, entre otras.	
					3.4	Lograr incremetar el nivel de consolidacion de los CAEC y mantener el nivel de consolidación de los CAC	$3,684,100.00	$947,377.00	26.00%	6	5	4	80.00%	$349,960.75	37.00%		Se sigue apoyando a los CA, en las actividades especificas que tienen programadas, como son los viaticos para trabajo de campo, articulos en revistas, asistencia a congresos y demás actividades, para lograr la consolidación de los 3 CAEC y mantener el nivel de consolidación de los 4 CAC.	
						Subtotal OP 3	$7,444,106.00	$1,914,274.00	26.00%	87	92	83	90.00%	$469,134.89	25.00%	85.00%		
		$14,383,852.82	$3,804,015.00	26.00%			$14,383,852.82	$3,804,015.00	26.00%	11,931	10,881	7,858	74.00%	$1,937,967.93	51.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

Universidad de Guadalajara