SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECI... INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

SU0010Z Universidad de Guadalajara

cio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-12

Fortalecimiento y mejora continua de la capacidad y la competitividad académica del CU Costa Sur.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	Observaciones COPLADI
OP 1	Desarrollar los Cuerpos Académicos de la DES y fortalecer la planta académica.	$5,172,500.00	$2,516,661.00	49.00%	1.1	Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos del Centro Universitario de la Costa Sur. Se contará al menos con 2 cuerpos académicos consolidados para finales del 2008 y 3 consolidados y 2 en consolidación para finales del 2009.	$4,012,000.00	$1,955,215.00	49.00%	5	4	3	75.00%	$1,256,352.89	64.00%		CA en proceso de evaluacion de grado de consolidación		Se recomienda señalar,(si es el caso) el No. de CA que participaron en la ultima convocatoria para avanzar en su grado de consolidación de PROMEP indicando cuando se cerró y la fecha de de emisión de resultados.Además se recomienda mencionar los CA que han sido apoyados hasta el momento.
					1.2	Fomentar la creación o incorporación en cuatro redes académicas nacionales y tres internacionales y facilitar la visita de profesores huéspedes.	$643,000.00	$311,081.00	48.00%	7	4	3	75.00%	$214,444.89	69.00%		En proceso la incorporación en una Red Nacional		Se seguiré mencionar los profesores o CA que ya se encuentran trabajando en Red.
					1.3	Alcanzar 70 profesores con reconocimiento perfil deseable PROMEP para finales de 2009.	$157,500.00	$76,198.00	48.00%	70	75	77	104.00%	$22,978.51	30.00%		Se rebasó la meta por apoyos del PIFI y otros		Se recomienda revisar la relación entre el valor alcanzado y el monto ejericidio ya que se cumplio la meta y solo se a ejercido el 30%. Es necesario explicar esta situación
					1.4	Incrementar en un 67% el número de profesores con reconocimiento como miembrós del Sistema Nacional de Investigadores para finales del 2009.	$360,000.00	$174,167.00	48.00%	17	10	8	100.00%	$173,201.80	99.00%		7 PTC y 1 PA		Se recomienda revisar la relación entre valor alcanzado y el monto ejercido, ya que han gastado casi el total de la acción pero esto no se ha visto reflejado en el monto alcanzado.
						Subtotal OP 1	**$5,172,500.00**	**$2,516,661.00**	**49.00%**	**99**	**93**	**94**	**101.00%**	**$1,666,978.09**	**66.00%**	**89.00%**			
OP 2	Mantener el mejoramiento de los resultados académicos de los alumnos y su pertinencia con los entornos nacional e internacional.	$1,466,470.00	$910,191.00	62.00%	2.1	El 80% de los estudiantes del CUCSUR realiza y mantiene la actividad tutorial hasta su titulación, y fortalece su formación integral participando en actividades académicas, de investigación, culturales o deportivas	$1,341,470.00	$849,716.00	63.00%	2,019	2,019	2,385	118.00%	$251,317.55	30.00%		Se rebasó la meta por los apoyos del PIFI y otros		La meta se cumplió y está por arriba del 100% lo cual es positivo sin embargo los recursos ejercidos solo presentan un avance del 30%. Se recomienda dar una explicación de esta situación.

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

SU0010Z Universidad de Guadalajara

cio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-12
Fortalecimiento y mejora continua de la capacidad y la competitividad académica del CU Costa Sur.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	Observaciones COPLADI
					2.2	Consolidar el programa de seguimiento de egresados e implementar la bolsa de trabajo y el impulso a emprendedores en el Centro Universitario de la Costa Sur	$105,000.00	$50,799.00	48.00%	2	2	1	50.00%	$39,681.86	78.00%		Se impulsó a emprendedores del CUCSUR		Se recomienda señalar las acciones se realizadas para impulsar a emprendedores
					2.3	Implementar un programa de recepción e inducción de alumnos de primer ingreso y apoyo a estudiantes de grado superior, que atienda desde las habilidades del pensamiento, hábitos de estudio y desarrollo de habilidades informativas hasta el apoyo a su trayectoria académica	$20,000.00	$9,676.00	48.00%	1	1	1	100.00%	$0.00	0.00%		Curso DHI y programa de inducción para nuevo ingreso		Se recomienda señalar la casusa por la cual no se ha ejercicio el recurso y describir cual es la acción a realizar para lograr meta. Se les recurda que la fechas límite para realizar el ejercicio del gasto es hasta el 12 octubre.
					Subtotal OP 2		**$1,466,470.00**	**$910,191.00**	**62.00%**	**2,022**	**2,022**	**2,387**	**118.00%**	**$290,999.41**	**32.00%**	**89.00%**			
OP 3	Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciaturas.	$2,100,070.00	$1,016,006.00	48.00%	3.1	Mantener la calidad de los 9 programas educativos acreditados o en el nivel 1 de CIEES.	$429,750.00	$207,912.00	48.00%	9	9	8	89.00%	$166,569.30	80.00%		Esta programada visita del CACEI para reacreditar IOS		Se recomienda incluir la fecha probable de la visita del organismo acreditador.
					3.2	Llevar a cabo los 6 planes de mejora como resultados de la autoevaluación internacional para la acreditacion de los PE: LA, CP, LD, LT, IOS e INTEL.	$687,660.00	$332,687.00	48.00%	6	1	1	100.00%	$323,653.00	97.00%		Se atendió recomendaciones de AQU-Catalunya		
					3.3	Generar condiciones de calidad en los 4 programas educativos de reciente oferta (agronomía, nutrición, mecatrónica e ingeniería en procesos y comercio internacional) para llevarlas al nivel I de CIEES y considerar los indicadores de Acreditacion Internacional	$639,000.00	$309,146.00	48.00%	4	2	1	50.00%	$226,127.55	73.00%		Se inicio autoevaluación para CIEES en los PE		Se recomienda señalar las fechas inicio de la evaluación y la fecha probable de los resultados de la evaluación y cuáles son los PE que participaron

P.D. [illegible]

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

SU0010Z Universidad de Guadalajara

cio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-12
Fortalecimiento y mejora continua de la capacidad y la competitividad académica del CU Costa Sur.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	Observaciones COPLADI
					3.4	Propiciar la acreditacion Internacional de los 3 PE acreditados por COPAES o en el nivel 1 de CIEES: TSUTEL, TSUEMA e IRNA	$343,660.00	$166,261.00	48.00%	3	1	1	100.00%	$159,612.05	96.00%		Inicio autoevaluación AQU-Catalunya en un PE		Se recomienda señalar el nombre del PE, fecha de incio de la evaluación y fechas esperada de resultados.
						Subtotal OP 3	**$2,100,070.00**	**$1,016,006.00**	**48.00%**	**22**	**13**	**11**	**85.00%**	**$875,961.90**	**86.00%**	**85.00%**			
		$8,739,040.00	**$4,442,858.00**	**51.00%**			**$8,739,040.00**	**$4,442,858.00**	**51.00%**	**2,143**	**2,128**	**2,492**	**117.00%**	**$2,833,939.40**	**64.00%**				

Rector

Contralor Interno

P.D. Responsable del Proyecto