DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSUD010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2009-14MSUD010Z-17

Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Incremento de la competitividad en los PE de TSU y licenciatura.	$11,645,220.00	$2,429,200.00	21.00%	1.1	Atender las evaluaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse, en aspectos relacionados con 6 categorías de evaluación: normatividad y políticas, planeación y evaluación, modelo educativo, alumnos, trascendencia del programa y vinculación.	$490,000.00	$109,973.00	16.00%	6	3	0	0.00%	$0.00	0.00%		Los estudios de empleadores, bajo rendimiento y deserción, se han programado que den inicio en octubre de este 2010.	
					1.2	Atender las observaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse en el 2009, relacionadas con insuficientes practicas de laboratorio en el área de ciencias de la conducta, manufactura flexible, electrónica, robótica y bioquímica	$2,334,460.00	$583,366.00	25.00%	6	3	2	67.00%	$516,235.60	87.00%		Se espera concluir el equipamiento de los laboratorios de ciencias humanas y de la conducta, mini-robótica y bioquímica de alimentos para octubre del 2010. Las carreras apoyadas han sido Lic. Psicología e	
					1.3	Atender las observaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse en el 2009, relacionadas con insuficientes practicas de laboratorio en ciencias duras	$5,314,740.00	$1,067,219.00	20.00%	6	3	2	67.00%	$643,349.59	60.00%		Se espera concluir el equipamiento de los laboratorios de física, física, diseño y manufactura computacional y matemáticas y modelado para octubre del 2010. Las carreras apoyadas han sido Ing. Admon Industrial e Ingeniería Bioquímica	
					1.4	Atender las observaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse en el 2009, relacionadas con insuficientes practicas de laboratorio en el área de redes, diseño, multimedia y sistemas computacionales	$3,306,000.00	$858,642.00	26.00%	6	3	2	67.00%	$599,769.84	91.00%		Se espera concluir el equipamiento de los laboratorios de redes y software y biofísica y ciencias biomédicas para octubre del 2010. Las carreras apoyadas han sido Lic. en Sistemas de Información e Ingeniería en Electrónica y	
						Subtotal OP 1	$11,645,220.00	$2,429,200.00	21.00%	24	12	6	50.00%	$1,759,355.03	72.00%	48.00%		



DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADEMICO DE PROYECTOS PIFI



14MSU0001Q Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIPIFI-2009-14MSU0010Z-17

Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Elevar el nivel de atención a estudiantes.	$2,691,500.00	$463,957.00	17.00%	2.1	Establecer las condiciones mínimas necesarias para la operación del programa integral de tutorías de la DES de manera que en 2009 y 2010 el 40% de los alumnos de la DES reciban tutoría integral.	$40,000.00	$63,752.00	80.00%	797	390	0	0.00%	$0.00	0.00%		Se espera concluir las actividades de capacitación continua en el área de tutorías para octubre del 2010.	
					2.2	Que el 70% de los alumnos de la DES participen en 2009 y 2010 en actividades del Programa de Formación Integral, incorporando en su aprendizaje las dimensiones Científica, Artística, Cultural e Internacional.	$1,875,000.00	$274,129.00	12.00%	1,237	683	0	0.00%	$0.00	0.00%		Recientemente ha concluido el Congreso del Verano de la Investigación Científica del Pacífico donde participaron 58 estudiantes del CULAGOS, por lo que nos encontramos en proceso de justificación del recurso ejercido.	
					2.3	Implementar un programa de desarrollo de habilidades autogestivas basadas en el uso de nuevas tecnologías que atienda al 20% de los alumnos de la DES en 2009 y 2010	$736,500.00	$176,076.00	24.00%	390	195	160	82.00%	$159,394.41	91.00%		La biblioteca brinda de manera permanente cursos de desarrollo de habilidades autogestivas basadas en el uso de nuevas tecnologías.	
						Subtotal OP 2	$2,691,500.00	$463,957.00	17.00%	2,334	1,268	160	13.00%	$159,394.41	34.00%	33.00%		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Trimestre 3

de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos.

Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
$2,551,300.00	$620,474.00	24.00%	3.1	Que en el 2010 la DES cuente con 3 CA consolidados y 5 CA en consolidación	$2,015,000.00	$482,725.00	24.00%	5	6	6	100.00%	$85,958.71	18.00%		Actualmente gracias en gran medida a los apoyos PIFI se ha logrado: 1 CA Consolidado (Nanotecnología de Materiales) y 5 en Consolidación (Aplicaciones Ópticas, Fotónica y Materiales, Modelación, Matemáticas Aplicadas, Ingeniería, Metrología Óptica y Neurociencias y morfofisiología celular). Asimismo, en este momento miembros de los CA se encuentran publicando, presentando trabajos y realizando estancias las cuales serán concluidas para este segundo	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIFIFI-2009-14MSU0010Z-17

Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.2	Que entre 2009 y 2010 18 PTC, que no estarán aún en condiciones de acceder a recursos de PROMEP o otras bolsas de apoyo, cuenten con las condiciones mínimas para iniciar la producción académica de alto nivel	$437,300.00	$121,979.00	28.00%	18	6	4	67.00%	$116,942.63	96.00%		Actualmente se han incorporado 4 nuevos PTC a los cuales se les ha dotado con las condiciones mínimas para iniciar la producción académicos de alto nivel. Esperamos para noviembre incorporar un profesor más en el marco del PRECA (Programa de Reconocimiento a la Carrera Académica)	
					3.3	Que 70 PTC y 112 profesores de asignatura de la DES participen anualmente en acciones de actualización	$99,000.00	$15,779.00	16.00%	182	40	0	0.00%	$0.00	0.00%		Esperamos seguir realizando acciones de capacitación continua para profesores de Asignatura y PTC las cuales concluirán en octubre de este año 2010	
						Subtotal OP 3	$2,591,300.00	$620,474.00	24.00%	208	52	10	19.00%	$202,911.54	33.00%	49.00%		
		$16,888,020.00	$3,513,631.00	21.00%			$16,888,020.00	$3,513,631.00	21.00%	2,564	1,372	176	13.00%	$1,241,060.46	60.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto