DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 **Trimestre** 3

Proyecto PIPIFI-2009-14MSU0010Z-18
Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderacion Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la habilitación de los PTC y desarrollo del CA.	$1,555,000.00	$686,761.00	44.00%	1.1	Mejorar la habilitación del 100 por ciento de los PTC.	$140,000.00	$61,831.00	44.00%	28	29	26	90.00%	$55,018.20	89.00%		En este calendario escolar se incrementó el numero de PTC de 33 a 41, de los cuales cuatro tienen doctorado, 29 maestrias y 8 licenciatura. Aún se encuentran en el proceso de obtener el grado 10 de los PTC adscritos al SUV. En cuanto al gasto se programó la compra de tres Lap Top, por economias se adquirieron cuatro, y aún así se tiene remanente.	

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIPIFI-2009-14MSU0010Z-18
Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% de Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.4	Por lo menos 15 PTC integrantes del CAEF participe en redes académicas y eventos académicos a nivel local, nacional e internacional.	$1,415,000.00	$624,930.00	44.00%	15	14	9	64.00%	$198,342.19	32.00%		Los recursos que se nos otorgaron permitieron renovar equipo de computo a los PTC de los CA adscritos al SUV. Se adquirió el equipo de cómputo programado y se aplico mecanismo de economia lo cual permitio adquirir dos equipos más. También en el rubro se consideraron actividades académicas. Se apoyo a 9 PTC (sólo se habia considerado a 7 PTC), los cuales asistieron a conferencias, estancia de investigación, talleres, coloquios a Barcelona, Orlando, Morelia,	
					Subtotal OP 1		$1,555,000.00	$686,761.00	44.00%	43	43	35	81.00%	$253,360.39	37.00%	56.00%		

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

ercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIFIFI-2009-14MSU0010Z-18
Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.

lave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Mejorar el desempeño de los estudiantes de los PE ofertados por la DES.	$2,519,250.00	$1,112,619.00	44.00%	2.1	Que la tasa de egreso sea de un 15 por ciento.	$150,000.00	$66,247.00	44.00%	100	223	162	73.00%	$43,617.00	66.00%		El trimestre anterior se informó un avance del 10 por ciento, dado que sólo se consideró el cohorte de los programas de LTI, LED y LB. En este calendario, ya se tiene egresados acumulados de los PE siguientes; LED: 122, LB: 21, LGC:1, LTI,18, un total de 162. Lo que nos da un avance del 11 por ciento, es decir: 162 egresados/1483 alumnos de primer ingreso. Se está ajustando el instrumento para aplicar el estudio de egresados y empleadores.	

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

ercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIPIFI-2009-14MSU0010Z-18
Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.

ave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP 2
					2.3	Que la tasa de titulación alcance 2.24 por ciento.	$2,369,250.00	$1,046,372.00	44.00%	15	15	7	47.00%	$831,616.66	79.00%		Hasta el momento en la cohorte correspondiente se han titulado 102 egresados. Si consideramos por cohorte el índice de titulación es de siete por ciento, es decir 102 titulados / 1483 alumnos que ingresaron en la cohorte (considerando sólo los PE de la cohorte). La relación de titulación/ egreso es del 63 por ciento. En cuanto al gasto, el avance nos a permitido apoyar a los estudiantes que se encuentran en el interior de la ZMG, a través de la renovación de equipo en el programa CASA	
						Subtotal OP 2	$2,519,250.00	$1,112,619.90	44.00%	115	238	169	71.00%	$875,233.66	79.00%	50.00%		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

ercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIFIFI-2009-14MSU0010Z-18
Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.

ave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Incrementar la competitividad de los PE del SUV.	$5,520,000.00	$2,437,890.00	44.00%	3.3	Incrementar la matrícula en un 21 por ciento (2,741 alumnos en 2009 de acuerdo al ProDES del Sistema de Universidad Virtual).	$5,200,000.00	$2,296,563.00	44.00%	2,741	3,191	3,340	105.00%	$2,295,702.85	100.00%		La meta compromiso ajustada es de 3,191 estudiantes para licenciatura. A mediados de agosto se inicio el nuevo ciclo escolar, la matrícula registrada es de 3,340 la cual no es definitiva ya que aún los PE están en proceso de ajuste de sus alumnos.Se empleo el mecanismo de economía, lo que impacto en adquirir un mayor número de equipo (diademas, candados para Lap Top Switcher.	
					3.4	Generar las condiciones para evaluar en nivel uno o acreditar los cinco PE.	$320,000.00	$141,327.00	44.00%	5	5	5	100.00%	$13,798.20	10.00%		Aún se encuentra los PE en proceso de integración de sus expedientes para realizar la autoevaluación. (Evaluación CIEES)	
						Subtotal OP 3	$5,520,000.00	$2,437,890.00	44.00%	2,746	3,196	3,345	105.00%	$2,309,500.85	95.00%	60.00%		
		$9,594,250.00	$4,237,270.00	44.00%			$9,594,250.00	$4,237,270.00	44.00%	2,904	3,477	3,549	102.00%	$3,438,094.90	81.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto