DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-10

Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad y la competitividad del Centro Universitario de la Ciénega.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la habilitación de los PTC y generar las condiciones para mejorar el grado de consolidación de los CA.	$1,898,000.00	$2,088,223.00	110.00%	1.1	Incrementar el número de PTC con perfil PROMEP en un 50% y con membresía en el Sistema Nacional de Investigadores en un 30%	$995,000.00	$1,186,927.00	119.00%	110	110	114	104.00%	$1,186,927.00	100.00%		Se continuó apoyando a los PTC hasta que se agotó el recurso, se lograron apoyar a más profesores de los planeados, además se logró rebasar la meta planteada, teniendo a la fecha un total de 114 PTC con Perfil PROMEP Cabe mencionar que la comprobación del 0% de los recursos se ha ingresado a la COPLADI en fecha 10/12/2010	
					1.2	Mejorar el grado de consolidación de DOS CAEF Y UN CAEC	$151,000.00	$259,160.00	172.00%	9	2	2	100.00%	$259,160.00	100.00%		Se logró apoyar a dos números de la Revista Estudios de la Ciénega, entre otras publicaciones. además se apoyó a los integrantes de los CA con viáticos para la presentación de productos de investigación en congresos. Cabe mencionar que la comprobación del 4.3% de los recursos ejercidos se ha ingresado a la COPLADI con fecha 10/12/2010	
					1.4	Generar las condiciones para que los tres CAEC y cinco CAEF realicen investigación de calidad y pertinente con los PE de la DES	$752,000.00	$642,136.00	85.00%	8	5	5	100.00%	$642,136.00	100.00%		Se adquirieron más reactivos para apoyar a los CA en el cierre del año, se logró apoyar al total de los Cuerpos que requieren reactivos	
						Subtotal OP 1	$1,898,000.00	$2,088,223.00	110.00%	127	117	121	103.00%	$2,088,223.00	100.00%	100.00%		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-10
Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad y la competitividad del Centro Universitario de la Ciénega.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Fortalecer las condiciones de trayectoria académica de los estudiantes inscritos en los PE de la DES para mejorar la calidad de la educación que reciben.	$762,700.00	$1,026,991.00	135.00%	2.1	Mejorar el 12% de aulas de clase de licenciatura de la DES para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje	$486,400.00	$791,057.00	163.00%	73	20	73	365.00%	$791,057.00	100.00%		Finalmente se adquirieron los materiales para Persianas, mejorando 45 aulas más de las apoyadas con las mesas y sillas (28), logrando así un cumplimiento de la meta originalmente plantead (73).	
					2.2	Incrementar al 85% el números de estudiantes de la DES que reciben tutorias	$51,000.00	$43,549.00	85.00%	4,080	513	3,076	600.00%	$43,549.00	100.00%		El programa de Institucional de Tutorias del Centro UNiversitario se ha empezado a consolidar, por esta razón la meta alcanzada superó de manera muy significativa los valores ajustados de la meta.	
					2.3	Fortalecer los servicios a los estudiantes prestados por la Coordinación de Tecnologías para el aprendizaje actualizando el 20% de sus áreas	$121,300.00	$103,579.00	85.00%	1	1	1	100.00%	$103,579.00	100.00%		El recurso fue adquirido a principios del año y aún se siguen aprovechando los beneficios del software anti SPAM.	
					2.4	Mejorar las condiciones de presentación de los equipos de futbol y basquet bol del Centro Universitario	$104,000.00	$88,806.00	85.00%	7	7	7	100.00%	$88,804.96	100.00%		Los materiales y uniformes deportivos se han utilizado desde principios del año cuando fueron adquiridos, además se obtuvieron excelentes resultados en los torneos inter universitarios 2010	
						Subtotal OP 2	$762,700.00	$1,026,991.00	135.00%	4,161	541	3,157	584.00%	$1,026,989.96	100.00%	100.00%		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto PIPIFI-2009-14MSU0010Z-10
Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad y la competitividad del Centro Universitario de la Ciénega.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Crear las condiciones para que los PE evaluables mantengan o adquieran el estatus de calidad.	$2,064,893.00	$1,763,220.00	85.00%	3.1	Fortalecer el 80% de los laboratorios en los que se imparten las clases prácticas de el PE de Químico Farmacobiólogo para dar respuesta a las recomendaciones de los CIEES	$966,202.00	$825,044.00	85.00%	4	4	4	100.00%	$825,044.00	100.00%		Finalmente no se pudieron adquirir 2 microscopios de los 10 programados, esto debido a un alza en los precios y a las necesidades específicas de los mismos; los demás equipos fueron adquiridos en su totalidad y en algunos casos se adquirieron más de los programados, debido a las necesidades más importantes para mejorar los laboratorios, por ejemplo: Se adquirieron dos cámaras de electroforesis y dos recirculadores, cuando sólo se había programado uno de cada equipo.	
					3.2	Fortalecer la trayectoria académica los estudiantes de la DES incorporados a los PE de Ingeniería en Computación, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Informática e Ingeniería Química.	$917,691.00	$783,620.00	85.00%	4	4	4	100.00%	$783,620.00	100.00%		Finalmente se obtuvieron los materiales del Lab. de Manufactura Flexible. se lograron adquirir todos los equipos a pesar de la variación en los precios, ya que afortunadamente se equilibraron los	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-10
Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad y la competitividad del Centro Universitario de la Ciénega.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.3	Fortalecer la pertinencia del 30% de los PE	$181,000.00	$154,556.00	85.00%	7	4	4	100.00%	$154,556.00	100.00%		El equipo de trabajo del Estudio de Factibilidad, se encuentra integrando la información recopilada, los resultados estarían disponibles a principios del año y abonarán a la planeación de los programas, en función de las necesidades de la región, confiamos en que estos estudios ayudarán a mejorar la	
		$4,725,393.00	$4,878,434.00	103.00%		Subtotal OP 3	$2,064,893.00	$1,763,220.00	85.00%	15	12	12	100.00%	$1,763,220.00	100.00%	100.00%		
							$4,725,593.00	$4,878,434.00	103.00%	4,363	670	3,290	491.00%	$4,878,432.96	100.00%			

DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO
Rector

LAE Y CP ASUNCIÓN TORRES MERCADO
Contralor Interno

MTRO. L. RAFAEL VIZCARRA GUERRERO
Responsable del Proyecto