14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-09

Consolidación de la capacidad y la competitividad académicas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar los indicadores académicos de los CA y de la planta de profesores de la DES de tal forma que se incremente de manera significativa el número de CA Consolidados, en Consolidación y CAEF, el número de PROMEP y de	$818,000.00	$559,213.00	68.00%	1.1	Lograr que los CA consoliden su productividad para que 7 de ellos mejoren su nivel de consolidación	$818,000.00	$559,213.00	68.00%	48	33	48	145.00%	$507,304.62	91.00%		El resto del recurso se encuentra comprometido, en espera de facturas fiscales	
						Subtotal OP 1	$818,000.00	$559,213.00	68.00%	48	33	48	145.00%	$507,304.62	91.00%	47.00%		
OP 2	Asegurar el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje centrado en los estudiantes	$2,116,406.25	$1,446,851.00	68.00%	2.1	Apoyar la participación de estudiantes de los 15 PE de licenciatura en coloquios y eventos académicos, así como la realización de los mismos	$892,500.00	$610,145.00	68.00%	125	115	611	531.00%	$594,890.14	97.00%		Gracias a los recursos PIFI, se logró dar el apoyo a 611 estudiantes, realizando viajes grupales para asistir a coloquios y eventos, esto origino mayor optimización de recurso con la renta de autobuses para el traslado de los mismos.En cuanto al porcentaje faltante del recurso, se encuentra en proceso, comprometiendose a alcanzar el 100% en un lapso no mayo de 15 dias.	
					2.2	Elaborar 9 materiales didácticos para el apoyo del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes	$189,000.00	$129,207.00	68.00%	9	9	5	56.00%	$129,206.99	100.00%			
					2.3	Mejorar la infraestructura de los 15 PE de licenciatura para responder a las observaciones de los CIEES y apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje	$890,006.25	$608,440.00	68.00%	47	37	37	100.00%	$608,655.48	100.00%			
					2.4	Impulsar la investigación temprana en los estudiantes de los 15 PE de licenciatura	$144,900.00	$99,059.00	68.00%	11	10	5	50.00%	$97,371.85	98.00%		el el avance,se logró alcanzar solo el 50%, debido a los altos costos en las impresiones.	
						Subtotal OP 2	$2,116,406.25	$1,446,851.00	68.00%	192	171	658	385.00%	$1,430,124.46	99.00%	96.00%		
OP 3	Mantener los índices de calidad de los PE de licenciatura para garantizar su permanencia como PE reconocidos por los CIEES y por los organismos acreditadores.	$1,260,000.00	$861,380.00	68.00%	3.4	Dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por los CIEES para someter nuevamente a evaluación s los 10 PE evaluados en el Nivel I por tales comites.	$1,260,000.00	$861,380.00	68.00%	80	70	70	100.00%	$861,283.57	100.00%			
						Subtotal OP 3	$1,260,000.00	$861,380.00	68.00%	80	70	70	100.00%	$861,283.57	100.00%	100.00%		

DIRECCIÓN DE FORT[illegible]MIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-09
Consolidación de la capacidad y la competitividad académicas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 4	Asegurar los criterios de calidad de los programas de posgrado reconocidos por el PNPC	$2,814,183.75	$1,923,875.00	68.00%	4.1	IMpulsar la movilidad estudiantil de los 10 PE de posgrado pertenecientes al PNPC	$554,400.00	$379,007.00	68.00%	22	37	37	100.00%	$370,019.75	98.00%		Se logró dar apoyo a 37 estudiantes de posgrado,para realizar estancias académicas, esto debido al acuerdo que se logró obtener con una agencia de viajes, y así lograr disminuir los costos en el transporte aéreo, sin embargo aún no alcanzamos el 100% del monto ejercido, debido a que se encuentra en trámite el recurso solicitado, comprometiendose a alcanzar el 100% antes de 15 días	
					4.2	Apoyar la participación de estudiantes de los 10 PE de posgrado del PNPC en congresos nacionales e internacionales, así como la organización de estos eventos.	$660,450.00	$451,507.00	68.00%	88	40	52	130.00%	$433,951.51	96.00%			
					4.3	Mejorar la infraestructura de los 10 PE de posgrado en el PNPC para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje	$370,833.75	$253,515.00	68.00%	14	17	17	100.00%	$252,782.26	100.00%		Con el remanente de esta meta, se adquirieron reguladores no break para protección de los equipos de computo	
					4.4	Impulsar la calidad de los 10 PE de posgrado ya adscritos al PNPC para que alcancen el estatus de posgrados de competencia internacional	$1,228,500.00	$839,846.00	68.00%	61	44	72	164.00%	$828,592.57	99.00%		Gracias al apoyo PIFI, se logró dar el apoyo a 72 estudiantes, realizando viajes grupales para realizar trabajo de campo en centros de investigacion esto origino mayor optimización de recurso con la renta de autobuses para el traslado de los mismos.En cuanto al porcentaje faltante del recurso, se encuentra en proceso, comprometiendose a alcanzar el 100% en un lapso no mayor de 15 días	
					Subtotal OP 4		$2,814,183.75	$1,923,875.00	68.00%	185	138	178	129.00%	$1,885,346.09	98.00%	32.00%		
		$7,008,591.00	$4,791,319.00	68.00%			$7,008,591.00	$4,791,319.00	68.00%	505	412	954	232.00%	$4,664,606.74	98.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto