DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-17
Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Incremento de la competitividad en los PE de TSU y licenciatura.	$11,645,220.00	$2,429,200.00	21.00%	1.1	Atender las evaluaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse, en aspectos relacionados con 6 categorías de evaluación: normatividad y políticas, planeación y evaluación, modelo educativo, alumnos, trascendencia del programa y vinculación	$690,000.00	$109,973.00	16.00%	6	3	3	100.00%	$109,973.00	100.00%		Los estudios de empleadores, bajo rendimiento y deserción se ha realizado y estamos en espera del informe de resultados.	
					1.2	Atender las observaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse en el 2009, relacionadas con insuficientes practicas de laboratorio en el área de ciencias de la conducta, manufactura flexible, electrónica, robótica y bioquímica	$2,334,480.00	$593,366.00	25.00%	6	3	2	67.00%	$531,603.95	90.00%		Con el 10% del recurso restante se alcanzará el 33% de avance restante. Con el cual se concluirá el equipamiento de los laboratorios de ciencias humanas y de la conducta, mini-robótica y bioquímica de alimentos para este mes de diciembre del	
					1.3	Atender las observaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse en el 2009, relacionadas con insuficientes practicas de laboratorio en ciencias duras	$5,314,740.00	$1,067,219.00	20.00%	6	3	3	100.00%	$944,687.89	89.00%		Se espera concluir el equipamiento de los laboratorios de óptica, física, diseño y manufactura computacional y matemáticas y modelado para este diciembre del 2010	
					1.4	Atender las observaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse en el 2009, relacionadas con insuficientes practicas de laboratorio en el área de redes, diseño, multimedia y sistemas computacionales	$3,306,000.00	$658,642.00	20.00%	6	3	3	100.00%	$641,122.71	97.00%		Se espera concluir el equipamiento de los laboratorios de redes y software y biofísica y ciencias biomèdicas este diciembre del 2010	
						Subtotal OP 1	$11,645,220.00	$2,429,200.00	21.00%	24	12	11	92.00%	$2,227,387.55	92.00%	67.00%		
OP 2	Elevar el nivel de atención a estudiantes.	$2,691,500.00	$463,957.00	17.00%	2.1	Establecer las condiciones mínimas necesarias para la operación del programa integral de tutorías de la DES de manera que en 2009 y 2010 el 40% de los alumnos de la DES reciban tutoría integral	$80,000.00	$63,752.00	80.00%	707	390	0	0.00%	$0.00	0.00%		En estos momentos se están realizando las actividades de capacitación continua en el área de tutorías. Por tanto, la comprobación del recurso está en proceso. esperando concluirla para fin del mes de diciembre de 2010.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-17
Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.2	Que el 70% de los alumnos de la DES participen en 2009 y 2010 en actividades del Programa de Formación integral, incorporando en su aprendizaje las dimensiones Científica, Artística, Cultural e Internacional.	$1,875,000.00	$224,129.00	12.00%	1,237	683	500	73.00%	$163,240.00	73.00%		Se concluyó el Congreso del Verano de la Investigación Científica del Pacífico donde participaron 58 estudiantes del CULAGOS y la asistencia de estudiantes a la FIL (Feria internacional del Libro), por lo que nos encontramos en proceso de justifación del recurso ejercido.	
					2.3	Implementar un programa de desarrollo de habilidades autogestivas basadas en el uso de nuevas tecnologías que atienda al 20% de los alumnos de la DES en 2009 y 2010	$736,500.00	$176,076.00	24.00%	390	195	160	82.00%	$159,394.41	91.00%		La biblioteca brinda de manera permanente cursos de desarrollo de habilidades autogestivas basadas en el uso de nuevas tecnologías. En este momento se han finiquitado los últimos cursos del año, cuyo proceso de acreditación se espera tener finalizado para este mes de diciembre de 2010	
					Subtotal OP 2		$2,611,500.00	$400,205.00	17.00%	2,334	1,368	980	92.00%	$322,634.41	73.00%	65.00%		
OP 3	Desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica del CULAGOS.	$2,551,300.00	$620,474.00	24.00%	3.1	Que en el 2010 la DES cuente con 3 CA consolidados y 5 CA en consolidación	$2,015,000.00	$482,725.00	24.00%	8	6	6	100.00%	$382,811.82	79.00%		Actualmente contamos 1 CA Consolidado y 5 en Consolidación. Asimismo, en este momento miembros de los CA ya publicaron, presentaron trabajos y realizaron estancias las cuales estan en proceso de comprobación de los recursos.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-17
Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.2	Que entre 2009 y 2010 16 PTC, que no estarán aún en condiciones de acceder a recursos de PROMEP o otras bolsas de apoyo, cuenten con las condiciones mínimas para iniciar la producción académica de alto nivel	$437,300.00	$121,970.00	28.00%	16	6	4	67.00%	$116,942.83	96.00%		Actualmente se han incorporado 4 nuevos PTC a los cuales se les ha dotado con las condiciones mínimas para iniciar la producción académica de alto nivel. Se han incorporado un par de profesores más por lo que el resto del recurso está en proceso de comprobación.	
					3.3	Que 70 PTC y 112 profesores de asignatura de la DES participen anualmente en acciones de actualización	$99,000.00	$15,779.00	16.00%	182	40	37	93.00%	$15,138.76	96.00%		Se realizaron acciones de capacitación continua para profesores de Asignatura y PTC durante el segundo semestre de este año 2010, por lo que se encuentran en proceso las últimas comprobaciones de recursos.	
					Subtotal OP 3		$2,551,300.00	$620,474.00	24.00%	206	52	47	90.00%	$514,893.41	83.00%	80.00%		
		$16,888,820.00	$3,513,631.00	21.00%			$16,888,820.00	$3,513,631.00	21.00%	2,564	1,332	718	54.00%	$3,664,916.37	97.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto