DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-03
La transversalización de la perspectiva de género en la Universidad de Guadalajara

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 1 | Programa de Estudios de Género | $6,500,000.00 | $6,500,000.00 | 100.00% | 1.1 | Diseñar, desarrollar, implantar y difundir un Sistema de Información e Indicadores por sexo (SI! Género), que permita identificar las condiciones que prevalecen en la Universidad de Guadalajara, y que permitan desarrollar diagnósticos y generar estudios e investigación para el diseño de políticas educativas con perspectiva de genero | $1,030,000.00 | $1,030,000.00 | 100.00% | 0 | 879,988 | 0.00% | $879,988.48 | 85.00% | | Se está elaborando el prototipo, en su momento se pondrá a consideración de algunos usuarios seleccionados para medir su funcionalidad y asegurarnos que la herramienta cumpla de alguna manera con los fines parta los cuales ha sido creada. En cuanto al recurso, a la fecha se tiene un avance del 85%, debido a que al momento de realizar este informe el resto está en proceso de comprobación, esperando tener el 100% a finales del mes | |
| | | | | | 1.2 | Capacitar y sensibilizar en materia de equidad de género a las y los integrantes de la comunidad universitaria y a los funcionarios de la Universidad de Guadalajara | $4,075,000.00 | $4,075,000.00 | 100.00% | 4,075,000 | 3,175,031 | 78.00% | $3,175,030.52 | 78.00% | | Los trámites para ejercer el 100% de los recursos están en proceso. | |
| | | | | | 1.3 | Fortalecer el trabajo académico de manera integral en la docencia, la investigación, así como entre las y los estudiantes | $1,395,000.00 | $1,395,000.00 | 100.00% | 1,395,000 | 261,662 | 19.00% | $261,661.62 | 19.00% | | Los trámites para ejercer el 100% de los recursos están en proceso | |
| | | | | | | Subtotal OP 1 | $6,500,000.00 | $6,500,000.00 | 100.00% | 5,470,000 | 4,316,681 | 79.00% | $4,316,680.62 | 66.00% | 0.00% | | |
| OP 2 | Biblioteca Virtual de Genero | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | 100.00% | 2.1 | Desarrollar una biblioteca virtual que ofrezca servicios de consulta electrónica de materiales a los que se pueda acceder desde cualquier ámbito, además de ofrecer materiales innovadores e intercambios con otras bibliotecas virtuales. | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | 100.00% | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.00% | $1,500,000.00 | 100.00% | | | |
| | | | | | | Subtotal OP 2 | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | 100.00% | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.00% | $1,500,000.00 | 100.00% | 0.00% | | |
| | | $8,000,000.00 | $8,000,000.00 | 100.00% | | | $8,000,000.00 | $8,000,000.00 | 100.00% | 6,970,000 | 5,816,681 | 83.00% | $5,816,680.62 | 73.00% | | | |

Rector

Contralor Interno

p.a. Responsable del Proyecto