DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-14MSU0010Z-02
Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 4	Implementar un sistema para el módulo de Recursos Humanos en la plataforma SIIA.	$3,261,340.30	$3,261,341.00	100.00%	4.1	Implementar un software en lenguaje Java para automatizar la administración y el cálculo de nómina.	$166,760.80	$166,761.00	100.00%	1	1	1	100.00%	$166,761.00	100.00%			
					4.2	Contar con un módulo integrado al SIIA que permita manejar y dar seguimiento a la plantilla institucional.	$2,165,791.50	$2,165,792.00	100.00%	1	1	1	100.00%	$2,165,792.00	100.00%		Al momento del informe están por concluirse los siguientes módulos que se están desarrollando por parte de la Coordinación General de Recursos Humanos: Ficha Básica segunda etapa y Procesamiento de trámites de CIPAD.	
					4.3	Contar con un medio electrónico que permita la identificación del personal, la creación de un directorio activo y la utilizacion de firmas digitales para la optimizaion de los procesos.	$928,788.00	$928,788.00	100.00%	1	1	1	100.00%	$928,788.00	100.00%			
						Subtotal OP 4	$3,261,340.30	$3,261,341.00	100.00%	3	3	3	100.00%	$3,261,341.00	100.00%	0.00%		
		$3,261,340.30	$3,261,341.00	100.00%			$3,261,340.30	$3,261,341.00	100.00%	3	3	3	100.00%	$3,261,341.00	100.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto