



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)



Universidad de Guadalajara

P/PIFI-2012-14MSU0010Z-12 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS PE DE LICENCIATURA Y POSGRADO DEL CUCOSTA MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO DE LA CAPACIDAD ACADÉMICA

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Avanzar en el nivel de integración de los Cuerpos Académicos y en el incremento de la capacidad académica del CUCOSTA.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	El 100% de los CAC mantengan su nivel de consolidación.	5.00	0.00	0.00	170,637.00	0.00	0.00
2	Lograr el apoyo del 100% de los CAEC para impulsar al nivel de consolidación	4.00	0.00	0.00	81,593.00	0.00	0.00
3	Lograr que el 100% de los CAEF reciban el apoyo a sus actividades para lograr elevar su nivel de consolidación	3.00	0.00	0.00	155,674.00	0.00	0.00
4	Lograr que el 100% de los CA Y PTC incrementen la publicación de los productos de generación de conocimiento	1.00	0.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
3	0.00	0.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	No se ha tenido avances debido a que los recursos del PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado apoyar a los CA para que mantengan su nivel. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.
2	No se ha tenido avances debido a que los recursos del PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se continuará apoyando las líneas de investigaciones de los CAEC para que eleven su nivel a consolidado. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.
3	No se ha tenido avances debido a que los recursos del PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado seguir apoyando las investigaciones de los profesores para que logren elevar su nivel del CA. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.
4	No se ha tenido avances debido a que los recursos del PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado seguir apoyando las investigaciones de los profesores para que logren elevar su nivel del CA. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar y fortalecer la competitividad académica de los PE del CUCOSTA						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores de los PE.	5.00	0.00	0.00	2,286,359.00	0.00	0.00
2	Ampliar y modernizar la infraestructura tecnológica de la DES, beneficiando a 5,465 alumnos de los 14 PE de la DES.	5,465.00	0.00	0.00	427,386.00	0.00	0.00
4	Alcanzar la calidad de la DES a través de la mejora continua de la PE.	2.00	0.00	0.00	31,834.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación

1	No se ha tenido avances debido a que los recursos del PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado atender las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores de los PE. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.
2	No se ha tenido avances debido a que los recursos del PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado ampliar y modernizar la infraestructura tecnológica de la DES. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.
4	No se han tenido avances debido a que los recursos PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado incrementar y fortalecer la competitividad académica de los PE. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Diversificar la oferta y fomentar la mejora continua de los programas educativos de Posgrado del CUCOSTA						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Promover la movilidad de profesores de posgrado.	3.00	0.00	0.00	159,176.00	0.00	0.00
2	Promover la movilidad de estudiantes de posgrado.	3.00	0.00	0.00	159,176.00	0.00	0.00
3	Consolidar los Programas de Posgrados de la DES que se encuentren en el PNPC y apoyar la creación y el ingreso de otros programas de posgrados.	3.00	0.00	0.00	66,854.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
3	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	No se ha tenido avances debido a que los recursos PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado promover la movilidad de los profesores de posgrados. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.
2	No se ha tenido avances debido a que los recursos PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado promover la movilidad de los estudiantes de posgrados. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado


	en los próximos informes.
3	No se ha tenido avances debido a que los recursos PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado seguir avanzado con las diversas actividades para consolidar los posgrados de la DES que se encuentran en el PNPC. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Fortalecer la formación integral del estudiante para mejorar la satisfacción y su integración a la vida social, académica, deportiva y cultural del CUCost						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Organizar 10 eventos académicos para 600 estudiantes de los diversos PE de la DES (Foros, Congresos, Seminarios, Catedras).	600.00	0.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00
2	Apoyar la participación de los estudiantes en eventos académicos (Foros, Congresos, Seminarios, Cátedras).	5.00	0.00	0.00	31,835.00	0.00	0.00
4	Fortalecer la movilidad de los estudiantes de la DES.	10.00	0.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	No se ha tenido avances debido a que los recursos PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado incrementar y fomentar las actividades artísticas, deportivas, culturales y académica atendiendo las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.
2	No se ha tenido avances debido a que los recursos PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado fomentar y organizar la participación de los estudiantes en eventos académicos. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.
4	No se ha tenido avances debido a que los recursos PIFI 2012 no se ejercieron en el primer trimestre, más sin embargo se tiene contemplado impulsar la movilidad académica de los estudiantes de la DES. Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se vera reflejado en los próximos informes.

Firma


Dr. Marco Antonio Cortés Guardado

Rector


Dr. Remberto Castro Castañeda

Dr. Remberto Castro Castañeda

Responsable del Proyecto