



Universidad de Guadalajara

P/PIFI-2012-14MSU0010Z-13 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUCOSTASUR

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los CA y fortalecimiento de la planta académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Avanzar en el grado de consolidación de los CA a 2 CAC y 3 CAEC	2.00	0.00	0.00	619,335.00	0.00	0.00
2	Incremento A 75 PROMEP Y 16 S.N.I.	78.00	0.00	0.00	502,428.00	0.00	0.00
3	Avanzar en el grado de consolidación de los CA en formación a dos CA en consolidación.	2.00	0.00	0.00	115,464.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
3	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.
2	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.
3	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incremento de la competitividad y la pertinencia de los PE de TSU y Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener la calidad de los PE acreditados, Licenciado en Administración, Licenciado en Contaduría, Licenciado en Turismo, Licenciado en Derecho, Ingeniero en Obras y Servicios, Ingeniero en Teleinformática e Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios	7.00	0.00	0.00	467,024.00	0.00	0.00
2	Impulsar la calidad de los PE para su acreditación, TSUEMA, Licenciado en Nutrición, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Proceso y Comercio Internacional, Ingeniero Agrónomo y Biología Marina	5.00	0.00	0.00	696,079.00	0.00	0.00
3	Impulsar la calidad y la pertinencia de los seis PE atendiendo las recomendaciones del organismo acreditador internacional AQU-Catalunya; de estos seis, cuatro mejorarán los resultados del EGEL-CENEVAL	6.00	0.00	0.00	56,739.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
3	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.
2	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.
3	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Mantener la evolución de los PE de posgrado reconocidos por el PNPC hacia su consolidación académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener dos PE de Posgrado en el PNPC de CONACyT mediante la atención de las observaciones del PNPC del CONACyT.	2.00	0.00	0.00	516,374.00	0.00	0.00
2	Mantener al menos 8 PTC de los posgrados reconocidos por el PNPC como miembros del SNI	8.00	0.00	0.00	80,499.00	0.00	0.00
3	Mantener la evolución de los PE de Posgrado reconocidos por el PNPC hacia su consolidación académica, requiriéndose por lo menos un laboratorio equipado.	1.00	0.00	0.00	774,333.00	0.00	0.00
4	Fortalecer la infraestructura y equipamiento de apoyo al PE Maestría en Derecho para que sea reconocido en el nivel I de CIEES.	1.00	0.00	0.00	104,805.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
3	0.00	0.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.
2	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.
3	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.
4	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Establecer programas de atención extracurriculares para la formación integral de los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la movilidad nacional e internacional y la vinculación con los sectores productivos	14.00	0.00	0.00	120,571.00	0.00	0.00
2	Formalizar un programa de innovación educativa centrado en el estudiante que beneficie al 100% de alumnos de pregrado.	1,663.00	0.00	0.00	134,189.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.
2	Se están realizando las gestiones para el ejercicio del recurso, el avance en la meta se verá reflejado en los próximos informes.

<p>Firma</p>  <p>Dr. Marco Antonio Cortés Guardado</p> <p>Rector</p>	 <p>Dr. Ramón Cuevas Guzmán</p> <p>Responsable del Proyecto</p>
---	---