


Universidad de Guadalajara

P/PIFI-2012-14MSU0010Z-18 "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de CA y fortalecimiento de la planta docente del CULAGOS						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar a 3 CA de la DES para que mejoren su nivel de consolidación en 2013 (Estudios Internacionales, Fotónica y Materiales e Ingeniería y Metrología Óptica)	3.00	1.00	33.33	516,575.00	0.00	0.00
2	Apoyar 1 CA: " Físicoquímica Teórica" para que mejore su nivel de consolidación.	1.00	1.00	100.00	1,584,680.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						
2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						

No. MA	Observación
1	Se encuentra en proceso el ejercicio del recurso
2	Se encuentra en proceso el ejercicio del recurso

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecer la formación integral de los estudiantes del CULAGOS						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Que 200 alumnos de la DES participen en 2012 y 2013 en actividades del programa de formación integral, incorporando en su aprendizaje las dimensiones científica, artística, cultural e internacional	200.00	0.00	0.00	400,243.00	0.00	0.00
2	Que 50 estudiantes realicen estancias de investigación y 2 realicen intercambios académico en IES Internacionales	52.00	0.00	0.00	599,554.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

No. MA	Observación
1	Los insumos que apoyan las actividades de formación integral se encuentran en proceso de adquisición. Por esta razón no se refleja el avance .
2	Las estancias de investigación inician el 24 de Junio de 2013. Por esta razón no se refleja avance.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Incremento de la competitividad de los PE de Licenciatura del CULAGOS						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atender las recomendaciones de los CIEES hechas a 1 PE revisado (Ing. Mecatrónica), relacionadas con insuficientes prácticas de laboratorios de materiales, metrología y óptica, diseño y manufactura computacional	1.00	0.00	0.00	401,541.00	0.00	0.00
2	Atender las recomendaciones de los CIEES hechas a 1 PE revisado (Ing. mecatrónica) relacionadas con insuficientes prácticas de laboratorios de manufactura flexible y electrónica, matemáticas y modelado molecular, minirobotica	1.00	0.00	0.00	517,242.00	0.00	0.00

3	Atender las recomendaciones de los CIEES hechas a 2 PE revisados (Ing. Mecatrónica y Lic. en Derecho) relacionadas con laboratorios de aplicaciones ópticas, juicios orales y justicia alternativa, nanotecnología e informática administrativa	2.00	0.00	0.00	567,461.00	0.00	0.00
4	Atender las recomendaciones de los CIEES hechas a 2 PE por evaluarse (Ing. Bioquímica y Lic. en Psicología) en el 2013 relacionadas con los espacios de docencia en Humanidades, Psicología, Bioquímica, Alimentos, Biología y Fisiología	2.00	0.00	0.00	355,813.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						


No. MA	Observación
1	Los equipos y materiales se encuentran en proceso de adquisición por esa razón no se tiene avance al momento.
2	Los equipos y materiales se encuentran en proceso de adquisición por esa razón no se tiene avance al momento.
3	Los equipos y materiales se encuentran en proceso de adquisición por esa razón no se tiene avance al momento.
4	Los equipos y materiales se encuentran en proceso de adquisición por esa razón no se tiene avance al momento.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Apoyo al Doctorado en Ciencia y Tecnología reconocido por el PNPC						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Conservar el Doctorado en Ciencia y Tecnología con reconocimiento de calidad por el PNPC	1.00	1.00	100.00	135,763.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						

No. MA	Observación
1	Recientemente el Doctorado en Ciencia y Tecnología ha refrendado su reconocimiento de calidad por el PNPC

Firma



Mtro. Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General



Dr. Armando Zacarías Castillo
Responsable del Proyecto