



**Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa**  
**Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2018**  
**Universidad de Guadalajara**

**PFCE**  
2018-2019

**P/PFCE-2018-14MSU0010Z-24 Proyecto Integral de Fortalecimiento de los Programa Educativos del CUTonalá 2018-2019**

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
--------	-------------------------------------

24.1 Fortalecer la calidad y competitividad de los Programas Educativos del Centro Universitario de Tonalá

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada

Lograr la acreditación de los PE a través de la atención de las recomendaciones de las instituciones evaluadoras.

6                      11                      +100                      5.00                      11.00

**Justificación**

24.1.1 Se recibieron los resultados de los procesos de evaluación de 5 programas educativos adicionales obteniendo resultados positivos en todos ellos para superar la meta programada con un total de 11 programas educativos acreditados: 1. Abogado, 2. Licenciatura en Administración de Negocios, 3. Licenciatura en Contaduría Pública, 4. Licenciatura en Diseño de Artesanía, 5. Licenciatura en Salud Pública, 6. Licenciatura en Gerontología, 7. Licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología, 8. Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Computacionales, 9. Licenciatura en Ingeniería en Energía, 10. Licenciatura en Historia del Arte y 11. Licenciatura en Estudios liberales.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada

24.1.2 Apoyar a los PE mediante capacitación para su actualización.

2                      0                      0.00                      0.00                      0.00

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada

24.1.3 Incrementar en los PE el uso de las TIC's.

2                      0                      0.00                      0.00                      0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
--------	-------------------------------------

24.2 Propiciar el desarrollo integral de los alumnos del Centro Universitario de Tonalá

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
24.2.1	Incrementar la participación de los alumnos de pregrado y posgrado en eventos para la generación y actualización del conocimiento de las áreas disciplinares del CUTonalá.	60	0	0.00	0.00	0.00

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
24.2.2	Apoyar la formación integral de los estudiantes mediante capacitación, deporte, cultura y vinculación con el sector productivo.	20	0	0.00	0.00	0.00

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
24.2.3	Aumentar la participación de los estudiantes en proyectos de emprendimiento.	2	0	0.00	0.00	0.00


No. OP	Descripción del Objetivo Particular
24.3	Facilitar y divulgar la investigación en el Centro Universitario de Tonalá

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
24.3.1	Mejorar los Cuerpos Académicos con la infraestructura académica que habilite el avance en los proyectos de investigación.	2	0	0.00	0.00	0.00

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
24.3.2	Apoyar a los Cuerpos Académicos en la creación y fortalecimiento de redes de colaboración.	3	0	0.00	0.00	0.00

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
24.3.3	Apoyar a los PE en la difusión de sus productos de investigación.	4	0	0.00	0.00	0.00

Firmas



Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
Rector General



Ricardo Villanueva Lomeji  
Responsable del Proyecto

Universidad: Universidad de Guadalajara  
 Clave de convenio: C/PFCE-2018-14MSU0010Z-24-59

Periodo: del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

Proyecto: Proyecto Integral de Fortalecimiento de los Programa Educativos del CUTonalá 2018-2019  
 Clave de Proyecto: P/PFCE-2018-14MSU0010Z-24

Indicador de Calidad		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral	Alcanzado Trimestral			Total de Avance		Justificación	
		Valor Inicial	%	Valor Final	%	Número	Número	%	Número	%			
<b>Capacidad Académica</b>													
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo.</b>		Universo:		<b>164</b>									
1.1.1	Licenciatura	12	7.32	12	7.32	0	0	0	10	83.3			
1.1.2	Especialidad	0	0	1	0.61	0	0	0	0	0			
1.1.3	Maestría	43	26.2	47	28.7	0	0	0	43	91.5			
1.1.4	Doctorado	103	62.8	104	63.4	0	0	0	103	99			
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	100	61	105	64	0	0	0	100	95.2			
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	60	36.6	64	39	0	0	0	60	93.8			
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	68	41.5	70	42.7	0	89	100+	89	127	Se han obtenido los resultados de la convocatoria, superando la meta final.		
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	58	35.4	62	37.8	0	57	100+	57	91.9	Los procesos de incorporación de tiempos completos a través de alto nivel (S.N.I.) se encuentran detenidos, se espera la publicación de resultados de la Convocatoria 2018 que permitan cumplir la meta en los próximos meses.		
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	68	41.5	70	42.7	0	133	100+	133	190	Se ha concluido con el proceso de asignación de tutores del calendario B, superando la meta final.		
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>		Universo:		<b>584</b>									
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	173	29.6	175	30	0	122	100+	122	69.7	La participación de los profesores no fue la esperada en el primer bloque de capacitaciones, sin embargo ya se han acumulado un total de 122 profesores capacitados. Se está trabajando para que el siguiente trimestre pueda alcanzarse la meta final.		
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>		Universo:		<b>23</b>									
1.3.1	Consolidados	0	0	1	4.35	0	0	0	0	0	El indicador no se modifica en este trimestre.		
1.3.2	En Consolidación	2	8.7	1	4.35	0	0	0	2	200			

Universidad: Universidad de Guadalajara  
 Clave de convenio: C/PFCE-2018-14MSU0010Z-24-59

Periodo: del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

Proyecto: Proyecto Integral de Fortalecimiento de los Programa Educativos del CUTonalá 2018-2019  
 Clave de Proyecto: P/PFCE-2018-14MSU0010Z-24

Indicador de Calidad	Ajustado Anual				Ajustado Trimestral Número	Alcanzado Trimestral Número	Total de Avance Número	Justificación		
	Valor Inicial	%	Valor Final	%				Número	%	
1.3.3 En Formación	21	91.3	21	91.3	0	20	100+	20	95.2	Se dio de baja el UDG-CA-810 -EDUCACION, ECONOMIA Y SOCIEDAD EN JALISCO DEL SIGLO XVIII AL XX. Sin embargo se han sometido 3 propuestas en la pasada convocatoria de creación de nuevos CA, se espera que con los resultados de dicha convocatoria pueda lograrse la meta final en los próximos meses.
<b>Competitividad Académica</b>										
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>										
Universo: 11										
2.2.1 Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	5	45.5	6	54.6	0	11	100+	11	183	Se recibieron los resultados de los procesos de evaluación de 5 programas educativos adicionales obteniendo resultados positivos en todos ellos para superar la meta programada con un total de 11 programas educativos acreditados.
2.2.3 Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	5	45.5	6	54.6	0	11	100+	11	183	Se recibieron los resultados de los procesos de evaluación de 5 programas educativos adicionales obteniendo resultados positivos en todos ellos para superar la meta programada con un total de 11 programas educativos acreditados.
2.2.4 Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	1	9.09	1	9.09	0	0	0	1	100	
2.2.5 Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	1	9.09	1	9.09	0	0	0	1	100	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>										
Universo: 6,297										
2.3.1 Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,782	44.2	2,983	47.4	0	4754	100+	4,754	159	La obtención de acreditación de calidad de un total de 11 programas educativos evaluables significó un aumento en la matrícula, superando la meta final.
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>										
Universo: 6										
2.4.3 PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	33.3	3	50	0	0	0	2	66.7	
2.4.4 PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	33.3	2	33.3	0	0	0	2	100	
2.4.5 PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	0	0	1	16.7	0	0	0	0	0	
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>										
Universo: 205										

Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave de convenio: C/PFCE-2018-14MSU0010Z-24-59

Periodo: del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

Proyecto: Proyecto Integral de Fortalecimiento de los Programa Educativos del CUTonalá 2018-2019  
Clave de Proyecto: P/PFCE-2018-14MSU0010Z-24

Indicador de Calidad	Ajustado Anual				Ajustado Trimestral Número	Alcanzado Trimestral Número	Alcanzado Trimestral %	Total de Avance		Justificación
	Valor Inicial	%	Valor Final	%				Número	%	
2.5.1 Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	38	18.5	39	19	0	37	100+	37	94.9	Adicionalmente a los 37 estudiantes activos, se cuenta con 1 estudiante en intercambio y 12 en proceso de tesis. Los alumnos en proceso de tesis no pueden ser considerados egresados debido a que la tesis tiene valor en créditos, los cuales deberán ser completados para considerar cursado por completo el programa educativo.
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>							
2.8.1 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	520	100	273	52.5	0	0	0	0	0	
2.8.2 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	785	100	240	30.6	0	0	0	0	0	
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura</b>	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>							
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	272	100	47	17.3	0	0	0	0	0	
2.9.2 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	468	100	48	10.3	0	0	0	0	0	
<b>Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura</b>	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>							
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	22	100	14	63.6	0	0	0	0	0	

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
Rector General

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli  
Responsable del proyecto