



14MSU0010Z
Ejercicio fiscal

Universidad de Guadalajara
2012

Trimestre 2

Fecha de corte: 01 de marzo de 2013 al 31 de mayo de 2013

Nombre de la DES:
Clave Convenio

Centro Universitario de Ciencias de la Salud
P/PIFI-2012-14MSU0010Z-07

Nombre del Proyecto:

Aseguramiento de la competitividad y capacidad académica del CUCS (Periodo 2012-2013)

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Valores alcanzados en el trimestre			Observaciones de la Institución			
		Número	%	Número	%	Número	%		Avance						
									Porcentajes						
												Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica															
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:500															
1.1.2	Especialidad	45	9.00	45	9.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.			
1.1.3	Maestría	205	41.00	203	40.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.			
1.1.4	Doctorado	225	45.00	223	44.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.			
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	425	85.00	419	83.80	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.			
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	213	42.60	211	42.20	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.			
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	290	58.00	290	58.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.			
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	119	23.80	116	23.20	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.			



14MSU0010Z
Ejercicio fiscal

Universidad de Guadalajara

2012

Trimestre 2

Fecha de corte: 01 de marzo de 2013 al 31 de mayo de 2013

Nombre de la DES:

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Clave Convenio

P/PIFI-2012-14MSU0010Z-07

Nombre del Proyecto:

Aseguramiento de la competitividad y capacidad académica del CUCS (Periodo 2012-2013)

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Total de profesores que conforman la planta a		Total:1,515										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	455	30.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
Total de Cuerpos Académicos		Total:49										
1.3.1	Consolidados.	21	42.86	15	30.61	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
1.3.2	En Consolidación.	11	22.45	11	22.45	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
1.3.3	En Formación.	17	34.69	17	34.69	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic		Total:11										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	11	100.00	11	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	11	100.00	11	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.



14MSU0010Z
Ejercicio fiscal

Universidad de Guadalajara
2012

Trimestre 2

Fecha de corte: 01 de marzo de 2013 al 31 de mayo de 2013

Nombre de la DES:

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Clave Convenio

P/PIFI-2012-14MSU0010Z-07

Nombre del Proyecto:

Aseguramiento de la competitividad y capacidad académica del CUCS (Periodo 2012-2013)

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
							Indicador	Trimestral	Anual			
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	11	100.00	11	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	11	100.00	11	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	11	100.00	11	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	11	100.00	11	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:11												
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	9	81.82	9	81.82	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:11												
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	6	54.55	6	54.55	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:11												
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	9	81.82	9	81.82	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
Total de Programas Educativos de posgrado Total:79												



14MSU0010Z
Ejercicio fiscal

Universidad de Guadalajara
2012

Trimestre 2

Fecha de corte: 01 de marzo de 2013 al 31 de mayo de 2013

Nombre de la DES:

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Clave Convenio

P/PIFI-2012-14MSU0010Z-07

Nombre del Proyecto:

Aseguramiento de la competitividad y capacidad académica del CUCS (Periodo 2012-2013)

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Número	Porcentajes				
							Indicador	Trimestral	Anual				
2.3.1	PE de posgrado que se actualizarán	19	24.05	19	24.05	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.	
2.3.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	32	40.51	32	40.51	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.	
2.3.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	11	13.92	11	13.92	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.	
2.3.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	21	26.58	20	25.32	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.	
Total de Matricula de nivel posgrado		Total:3,065											
2.4.1	Número y porcentaje de matricula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	905	29.53	905	29.53	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.	
Eficiencia terminal de pregrado y posgrado		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.5.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	379	273	72.03	194	51.19	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z
Ejercicio fiscal

Universidad de Guadalajara
2012

Trimestre 2

Fecha de corte: 01 de marzo de 2013 al 31 de mayo de 2013


Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Centro Universitario de Ciencias de la Salud
P/PIFI-2012-14MSU0010Z-07
Aseguramiento de la competitividad y capacidad académica del CUCS (Periodo 2012-2013)

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Número	Porcentajes				
							Indicador	Trimestral	Anual				
2.5.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	273	205	75.09	145	53.11	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	1976	1573	79.61	1229	62.20	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	1573	1402	89.13	1081	68.72	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Este reporte se captura en ceros debido a que la meta está programada para cumplirse en el cuarto trimestre.
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	2398	2383	99.37	2383	99.37	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0


Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General


Mtra. Irma Susana Pérez García
Responsable del Proyecto