

Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave 911: 14MSU0010Z

Fecha de corte: 18 diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018


Clave de convenio: C/PFCE-2017-14MSU0010Z-22-69


Proyecto: Fortalecimiento de los programas de estudio de licenciatura y posgrado, los cuerpos académicos que los sustentan y la formación integral del estudiante en el CUCEA.

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-14MSU0010Z-10

2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	2,220	2,042	0	2,027	91.27	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	2,109	1,726	0	1,706	80.89	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.	
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	2,042	1,674	0	1,638	77.67	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.	
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	521	302	0	292	56.05	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %

  
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla  
Rector General

  
Dr. José Alberto Becerra Santiago  
Responsable del proyecto

Universidad: Universidad de Guadalajara  
 Clave 911: 14MSU0010Z

Fecha de corte: 18 diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018

Clave de convenio: C/PFCE-2017-14MSU0010Z-22-69

Proyecto: Fortalecimiento de los programas de estudio de licenciatura y posgrado, los cuerpos académicos que los sustentan y la formación integral del estudiante en el CUCEA.  
 Clave de proyecto: P/PFCE-2017-14MSU0010Z-10

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado %Trimestral			
<b>Capacidad Académica</b>										
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo. Total: 463</b>										
1.1.1	Licenciatura	18	3.64	26	5.62	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
1.1.3	Maestría	309	62.55	281	60.69	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
1.1.4	Doctorado	167	33.81	156	33.69	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	435	88.06	401	86.61	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	152	30.77	139	30.02	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	335	67.81	309	66.74	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	78	15.79	75	16.2	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	494	100	463	100	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
<b>Total de profesores que conforman la planta académica Total: 992</b>										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	1,044	100	992	100	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
<b>Total de Cuerpos Académicos Total: 52</b>										
1.3.1	Consolidados	10	18.87	10	19.23	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
1.3.2	En Consolidación	10	18.87	10	19.23	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
1.3.3	En Formación	33	62.26	32	61.54	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
<b>Competitividad Académica</b>										
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic Total: 11</b>										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	11	100	11	100	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	11	100	11	100	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	11	100	11	100	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.

Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave 911: 14MSU0010Z

Fecha de corte: 18 diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018

Clave de convenio: C/PFCE-2017-14MSU0010Z-22-69

Proyecto: Fortalecimiento de los programas de estudio de licenciatura y posgrado, los cuerpos académicos que los sustentan y la formación integral del estudiante en el CUCEA.

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-14MSU0010Z-10

2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	11	100	10	90.91	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	11	100	11	100	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	11	100	11	100	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	11	100	11	100	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total: 11</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	11	100	11	100	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	11	100	11	100	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	11	100	11	100	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	5	45.45	4	36.36	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	4	36.36	3	27.27	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 16,566</b>											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	17,238	100	16,566	100	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 19</b>											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	13	65	2	10.53	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	17	85	16	84.21	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	14	70	14	73.68	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	3	15	2	10.53	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 850</b>											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	952	79.07	700	82.35	0	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>%Alcanzado</b>	<b>%Trimestral</b>	<b>%Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	2,221	2,109	0	2,109	94.96	0	0	0	0	0	0	Se programó avance hasta el cuarto trimestre.