



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2015

Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUOCOSTASUR

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z-12

Período de captura del 01 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2016

Capacidad Académica	Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación ISS		
		Número	%	Número	%	Número	%	% Alcanzado			
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 133									
1.1.1	Licenciatura	3	2.26	3	2.26	3	2.26	2	1.5	66.67	Debido a que un PTC con licenciatura logró obtener su grado de Maestría en este periodo sólo se quedó con 2 PTC con Licenciatura. Por esta razón los PTC de Maestría se superó con un PTC del programado.
1.1.3	Maestría	69	51.88	64	48.12	64	48.12	65	48.87	100+	La meta se superó con un PTC más en el tercer trimestre debido a que un profesor alcanzó su grado de maestría
1.1.4	Doctorado	60	45.11	66	49.62	66	49.62	79	59.4	100+	La meta fue rebasada en el tercer trimestre con PTC que obtuvieron su grado de Doctorado en ese periodo y se suman otros profesores que fueron contratados con el grado de Doctorado.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	129	96.99	129	96.99	129	96.99	129	96.99	100	100 La meta se cumplió en el tercer trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	59	44.36	59	44.36	59	44.36	59	44.36	100	100 Meta cumplida



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2015



Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUICOSTASUR

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z-12

Período de captura del 01 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2016

1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMIEP-SES	90	67.67	90	67.67	90	67.67	100	75.19	100+	100+	La meta fue rebasada en virtud de la productividad que presentaron los profesores con apoyo del PROFOCIE 2015 y con ayuda de otro tipo de apoyos que ofreció el Centro Universitario para estancias, publicaciones, asistencia como ponentes a congresos entre otros. Además hubo varios titulados en este año que se informa lo que permitió la posibilidad de concursar en el PRODEP, beneficiándose con la acreditación este número de profesores cumpliendo así con la meta anual programada
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	18	13.53	15	11.28	15	11.28	20	15.04	100+	100+	La meta fue rebasada en el tercer trimestre debido a que se contrataron profesores que ya contaban con este reconocimiento.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	132	99.25	132	99.25	132	99.25	132	99.25	100	100	100 Meta cumplida
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 330		Total: 330		Total: 330		Total: 330		Total: 330		
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	273	82.73	60	18.18	60	18.18	60	18.18	100	100	100 Meta cumplida
Total de Cuerpos Académicos		Total: 15		Total: 15		Total: 15		Total: 15		Total: 15		
1.3.1	Consolidados	3	20	2	13.33	2	13.33	2	13.33	100	100	100 Meta cumplida



Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU00102

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2015-14MSU00102

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUUCOSTASUR

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2015-14MSU00102-12


Período de captura del 01 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2016

Competitividad Académica																
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic													Total: 14			
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	14	100	14	100	14	100	14	100	14	100	14	100	100	100	Meta cumplida
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	14	100	14	100	14	100	14	100	14	100	14	100	100	100	Meta cumplida
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	9	64.29	9	64.29	9	64.29	9	64.29	9	64.29	9	64.29	100	100	Meta cumplida
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	13	92.86	13	92.86	13	92.86	13	92.86	13	92.86	13	92.86	100	100	Meta cumplida
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	6	42.86	13	92.86	13	92.86	13	92.86	13	92.86	13	92.86	100	100	Meta cumplida
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	13	92.86	11	78.57	11	78.57	11	78.57	11	78.57	11	78.57	100	100	Meta cumplida
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 13														

Se superó la meta. Se obtuvo dos Cuerpo Académico En Consolidación más de los que se habían programado originalmente, debido a la productividad académica mostrada y en cumplimiento de las reglas del PRODEP.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2015



Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUCCOSTASUR

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z-12

Periodo de captura del 01 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2016

2.2.1	Número y % de PE que alcanzaron el nivel 1 los CIEES.	10	76.92	2	15.38	2	15.38	5	38.46	100+	100+	Se rebasa la meta debido a que el Centro Universitario cuenta con cinco PE con el nivel 1 de los CIEES. A estos cinco PE se les extendió la vigencia del reconocimiento del Nivel I de CIEES hasta el 31 Diciembre 2016, lo que da cumplimiento a la meta anual programada.
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	11	84.62	4	30.77	4	30.77	8	61.54	100+	100+	Se rebasa la meta debido a que se tomó la iniciativa de someter a evaluación de la Ingeniería en Mecatrónica de acuerdo al marco de referencia del CACEI logrando la acreditación de este PE. Así mismo este organismo acreditador otorgó la reacreditación al PE de Ingeniería en Telemática, cumpliendo con la meta anual programada.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2015



Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUUCOSTASUR

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z-12

Periodo de captura del 01 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2016

2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	13	100	12	92.31	12	92.31	8	61.54	66.67	66.67	66.67	El Centro Universitario está en espera de la contestación al recurso de inconformidad de los PE de Biología Marina y Nutrición por haber alcanzado solo el nivel II de los CIEES, los PE de Agronomía y de Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional, sólo lograron el nivel II de los CIEES. En cuanto al PE de Técnico Superior en Electrónica y Mecánica Automotriz no cumplió con tres requisitos necesarios para alcanzar la acreditación pero ya se está trabajando en la implementación de las acciones para atender las observaciones por el organismo acreditador.
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	3,267	101.24	3,227	100	3,227	100	2,111	65.42	65.42	65.42	65.42	Debido a que se perdieron algunas acreditaciones de PE y al incremento de Instituciones Educativas en la Región ha propiciado que un alto número de aspirantes opten por nuevas alternativas, lo que favorece una baja demanda y una competencia similar en Programas Educativos que oferta este Centro Universitario.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 3,227											

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2015

Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2015-14MSU0010Z

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUUCOSTASUR

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2015-14MSU0010Z-12

Período de captura del 01 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2016

Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	50	34	68	34	68	34	68	32	64	94.12	La meta no pudo cumplirse debido al bajo número de estudiantes en el PE de TSU
2.6.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B	50	34	68	34	68	34	68	10	20	29.41	La meta no pudo cumplirse debido al bajo número de estudiantes en el PE de TSU
Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA												
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	34	17	50	17	50	17	50	10	29.41	58.82	La meta no pudo cumplirse debido al bajo número de estudiantes en el PE de TSU
2.7.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B	68	34	100	17	50	17	50	4	11.76	23.53	La meta no pudo cumplirse debido al bajo número de estudiantes en el PE de TSU
Tasa de egreso por cohorte generacional de licenciatura												
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	520	343	65.96	343	65.96	343	65.96	209	40.19	60.93	La meta no pudo cumplirse debido a que ha disminuido el número de estudiantes en los PE de Licenciatura por el motivo de incremento de Instituciones Educativas en la Región, lo que ha propiciado que un alto número de aspirantes opten por nuevas alternativas.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2015



Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUUCOSTASUR

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z-12

Período de captura del 01 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2016

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.2 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	520	343	65.96	324	62.31	324	62.31	253	48.65	78.09	78.09	La meta no pudo cumplirse debido a que ha disminuido el número de estudiantes en los PE de Licenciatura por el motivo del incremento de Instituciones Educativas en la Región, lo que ha propiciado que un alto número de aspirantes opten por nuevas alternativas.
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	343	239	69.68	239	69.68	239	69.68	126	36.73	52.72	52.72	La meta no pudo cumplirse debido a que ha disminuido el número de estudiantes en los PE de Licenciatura y a que muchos inmediatamente al egresar de la Institución, lo que les dificulta atender los medios de titulación de su carrera.
2.9.2 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	324	221	64.43	221	64.43	221	64.43	130	37.9	58.82	58.82	La meta no pudo cumplirse debido a que ha disminuido el número de estudiantes en los PE de Licenciatura y a que muchos inmediatamente al egresar de la Institución, lo que les dificulta atender los medios de titulación de su carrera.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	28	9	32.14	9	32.14	9	32.14	9	32.14	100	100	Meta cumplida
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 90.00 %												



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2015




Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUOCOSTASUR

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z-12

Período de captura del 01 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2016


Mtro. Izcóatl Tonatihu Bravo Padilla
Rector General


Ramón Cuevas Guzmán
Responsable del proyecto