



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad de Guadalajara

2013

Trimestre 4

01 de septiembre de 2014 al 30 de noviembre de 2014

14MSU0010Z
Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

Clave Convenio:

Nombre del Proyecto:

PIPFI-2013-14MSU0010Z-17
"Asesoramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULGAS"

Valores alcanzados en el trimestre

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance			Observaciones de la Institución	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	Indicador	Porcentajes Trimestral		Porcentajes Anual
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 72										
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	45	62.50	56	77.78	56	77.78	56	77.78	100.00	100	Se cumplió la meta. Al contar con 56 PTC con perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	27	37.50	26	36.11	26	36.11	27	37.50	100+	100+	Se cumplió y supero la meta. Al contar con 27 PTC miembros del S.N.I. Gracias a los apoyos de PIFI y apoyos de la institución se pudo incrementar el número de miembros que cumplen los méritos necesarios para ingresar al S.N.I. Por lo que superamos nuestras expectativas.
Total de Cuertos Académicos		Total: 110										
1.3.1	Consolidados.	2	20.00	1	10.00	1	10.00	2	20.00	100+	100+	Se cumplió y supero la meta. Al contar con 2 Cuertos Académicos Consolidados (1. Neurociencias y Morfología Celular, CVE 388 y 2. Aplicaciones Ópticas y Electroópticas, CVE 611) Uno de los Cuertos Académicos que se creía alcanzaría el nivel en consolidación paso a CA Consolidado, superando nuestra proyección. Por esta buena noticia, no se pudo cumplir con la meta original.
1.3.2	En Consolidación.	4	40.00	5	50.00	5	50.00	4	40.00	80.00	80	Se cumplió y supero la meta prevista. Debido a la reciente creación de 2 nuevos CA (Cultura y Sociedad y Física Aplicada a Sistemas Biológicos).
1.3.3	En Formación.	1	10.00	4	40.00	4	40.00	6	60.00	100+	100+	La meta por el momento se encuentra pendiente de cumplimiento, en virtud de que los evaluadores no han asignado fecha para su visita. Recientemente el día 01 de Diciembre de 2014 recibimos el dictamen técnico de aceptación de los programas de Ing. Mecatrónica e Ing. Bioquímica, donde los CIEES señalan que la autoevaluación entregada cumple los requerimientos del comité. Señalando que en breve se comunicaran para agendar la visita de seguimiento de la evaluación diagnóstica correspondiente. (A mediados del 2014 el CULGAS realizó el pago y la solicitud de evaluación respectiva)
Competitividad Académica		Total: 7										
Profesores (PTC, PHT, PA) que reciben capacitación.		Total: 7										
2.1.9	Numero y % de PE que alcanzaran el nivel 1 los CIEES.	4	57.14	2	28.57	2	28.57	2	28.57	50.00	50.00	
Profesores (PTC, PHT, PA) que reciben capacitación.		Total: 7										



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad de Guadalajara

2013

Trimestre 4

01 de septiembre de 2014 al 30 de noviembre de 2014

14MSU0010Z
Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:
Clave Convenio:
Nombre del Proyecto:

PIPFI-2013-14MSU0010Z-27
"Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre						Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		
		Numero	%	Numero	%	Numero	%	
2.1.11	Numero y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	57.14	2	28.57	2	28.57	
Total de Programas Educativos de posgrado Total: 2								
2.3.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100.00	2	100.00	2	100.00	
Total de Matrícula de nivel posgrado Total: 24								
2.4.1	Numero y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	25	104.17	24	100.00	24	100.00	
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:								
								100

Mtro. Itzcóatl Tonatláh Bravo Padilla
Rector General

Dr. Armando Zacarias Castillo
Responsable del Proyecto