



Del 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2016

Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave 911: 14AMSU0010Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-14AMSU0010Z

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica para apoyar la permanencia de posgraduados en el PNPc y para impulsarla formación integral de los estudiantes del CUSur

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-14AMSU0010Z-14

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES				
	Número	%	Número	%	Número	%	Número					
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Cuernos Académicos												
1.3.2	En Consolidación	4	33.33	7	58.33	7	58.33	4	33.33	57.14	57.14	La meta no ha podido lograrse. De acuerdo a los resultados de la Convocatoria 2016 de evaluación de CA, los CAEC quedan conformados de la siguiente forma: 4 CAEC mantienen su nivel de consolidación. 1 CAEC fue dictaminado como CAC. 1 CAEC fue dictaminado como CAEF. Además el CAEF que se proyectó que iba a mejorar su nivel de consolidación mantiene la misma categoría.
<b>Competitividad Académica</b>												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables												
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	11	91.67	9	75	9	75	8	66.67	88.89	88.89	La meta no ha sido cumplida en virtud de que el PE de TELEMATICA se encuentra todavía en el proceso de acreditación COPAES, se espera lograr en los próximos meses la acreditación del PE.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	11	91.67	10	83.33	10	83.33	9	75	90	90	La meta no ha sido cumplida en virtud de que el PE de TELEMATICA se encuentra todavía en el proceso de evaluación de CIEES y acreditación de COPAES, se espera lograr en los próximos meses la acreditación del PE.



Del 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2016

Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave 911: 14MSU00102  
Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-14MSU00102

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica para apoyar la permanencia de posgraduados en el PNPC y para impulsar la formación integral de los estudiantes del CUSur  
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-14MSU00102-14

2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	1	8.33	2	16.67	2	16.67	1	8.33	50	La meta no se cumplió en virtud de que los 2 PE proyectados para alcanzar el nivel 2 del IDAP obtuvieron el estándar 1 y el PE de Derecho logró alcanzar el nivel 2.
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSUPA y Lic</b>		<b>Total: 6,000</b>									
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSUPA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	5,196	86.6	5,754	95.9	5,754	95.9	5,917	98.62	100+	La meta se supera en virtud de la ampliación de matrícula en el PE de calidad de Agronegocios.
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 6</b>									
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	33.33	3	50	3	50	4	66.67	100+	La meta fue lograda en el segundo trimestre.
<b>Total de matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 95</b>									
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad	35	36.84	38	40	38	40	33	34.74	86.84	86.84 La meta no se cumplió pues aun cuando hubo un importante número de aspirantes a ingresar a los PE de Posgrado reconocidos en el PNPC, se tuvo que hacer un descarte en vista de que no se cumplían con los perfiles requeridos para ser aceptados como estudiantes de esos PE.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas **75.00%**

Mtro. Itzcóatl Tonatihu Bravo Padilla  
Rector General

Humberto Palos Delgadillo  
Responsable del proyecto